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1. Johdanto 
 
Arkistolaitos on keväällä 2008 hyväksynyt vuoteen 2010 ulottuvan digitointistrategian, joka 
päivitettiin uuden arkistolaitoksen kokonaisstrategian vuosille 2010-2015 valmistumisen myötä 
osaksi asiakirjallisen kulttuuriperinnön käyttöön saattamisen alastrategiaa. Digitointistrategian 
toteuttamiseksi laaditaan kolmivuotinen mikrokuvaus- ja digitointiohjelma, jota tarkistetaan 
vuosittain arkistolaitoksen tulossopimusten laatimisen yhteydessä. Ohjelman sisältö 
suunnitellaan yhteistyössä arkistolaitoksen yksiköiden kanssa.  
 
Kansallisarkistossa toteutettiin vuonna 2009 kahdeksan kuukauden aikana mittava 
digitointihanke, johon saatiin Opetusministeriöstä 1.550.000,- erillismääräraha. Hankkeen 
työllistämisvaikutus oli 14 htv. Hankkeessa digitoitiin yhteensä 3,75 miljoonaa tiedostoa, joista 
ulkoistettuna mikrofilmeiltä noin 2,9 miljoonaa tiedostoa. Kansallisarkistossa digitointiin 
mikrofilmeiltä noin 200.000 tiedostoa, 23.000 karttaa sekä kortistoaineistoja noin 600.000 
tiedostoa. Digitointihankkeen aikana digitoinnin prosesseja kehitettiin ja toteutettiin metatietoa 
kerääviä ohjelmia. Hankkeen aikana huomattiin myös, että ilman Kansallisarkiston omaa 
aiempaa ammattitaitoa ja osaamista ei näin laajaa hanketta varsinkaan näin nopealla 
aikataululla olisi kyetty toteuttamaan.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 27.5.2010 tieteen ja työllisyyden edistämiseksi 
Kansallisarkiston käyttöön 2.070.000 euroa hankkeeseen Aineistojen turvaaminen ja 
saattaminen sähköiseen muotoon. Hankkeen tavoitteena oli työllistää nuoria sekä samalla 
edistää arkistolaitoksen aineistojen säilyvyyttä ja niiden käytettävyyttä digitaalisessa muodossa.  
Digitointihankkeen 2010 loppuraportti keskittyy esivalmisteltavien ja digitoitavien aineistojen ja 
työvaiheiden esittelyyn.  
 
Toteutettu hanke, ja arkistolaitoksen digitointistrategia yleisemminkin, toteuttaa KDK-hankkeen 
linjauksia seuraavalla tavalla: 
 
Aineistojen saatavuuden edistäminen  
 
Arkistolaitoksen digitoitujen aineistojen käytettävyyden edellytyksenä on sisällöllisten 
viitetietojen tuottaminen vähintään arkistoyksikkötasolla VAKKA –arkistotietokantaan. 
Arkistoyksikkötasoa tarkempi indeksointi sekä jo sähköisessä muodossa olevien 
hakemistojen ja diaarien yhteensovittaminen VAKAN kanssa ovat tulevia kehittämiskohteita. 
VAKKA-syötössä on erityisesti huomioitava digitoinnin näkökulma. Portti-tietoympäristöt 
tukevat asiakkaita tietojen haussa ja opastavat aineistojen ja hakemistojen käyttöön. 
 
Arkistolaitoksen digitoidut aineistot säilytetään Digitaaliarkistossa, jonka tietovarantoihin 
pääsee jatkossa käsiksi KDK käyttöliittymän ja ASTIAn (arkistolaitoksen tietopalvelun 
asiakaspalvelu- ja tilausjärjestelmä) hakujärjestelmän sekä PORTTI-tietoympäristöjen 
kautta. Vuoden 2010 aikana Digitaaliarkiston käyttöliittymän käytettävyyden parantamiseen 
liittyvät toimenpiteet tulevat olemaan käytettävissä myös ASTIAn käyttöönoton jälkeen.  
 
Keskeisten aineistojen digitointi 
 
Arkistolaitoksen Mikrokuvaus- ja digitointiohjelman syksyn 2009 päivityskierroksen yhteydessä 
ehdotettiin, että määritellään ja vahvistetaan mikrokuvattavien ja digitoitavien aineistojen 
arviointikriteeristö (pisteytystaulukko), jonka mukaan aineistojen valinta tehdään. Pisteytyksen ja 
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aineistovalintojen toteuttamista varten perustetaan laajapohjainen arkistolaitoksen sisäinen 
asiantuntijaraati. 
 
Arkistolaitoksen aineisto päätettiin jakaa kahteen kategoriaan, kansallisiin ja paikallisiin 
aineistoihin. Kansallisia aineistoja ovat ne, joita on useissa yksiköissä tai jotka kattavat laajan 
maantieteellisen alueen (esimerkkejä: Henkikirjat, Läänintilit, Oikeuslaitoksesta hovioikeus, 
tuomiokunnat, Sisäasianhallinnosta lääninhallitukset, Uudistuskartat, Rakennushallituksen II 
piirustuskokoelma). Paikallisia aineistoja ovat ne, joita on vain yhdessä yksikössä ja joilla on 
alueellista merkitystä. 
 
Digitointihankkeessa aineistovalintojen tärkeänä kriteerinä oli kansallisten aineistojen luettelo. 
 
 
Digitoitujen aineistojen pitkäaikaissäilytys 
 
Kansallisarkiston Digitaaliarkisto pystyy ylläpitämään digitoituja aineistoja seuraavat viisi vuotta 
nauhatallennusjärjestelmässään. Samalla Digitaaliarkistoa muunnetaan yhteensopivaksi 
tulevan KDK – PAS pitkäaikaissäilytysjärjestelmän kanssa. Digitaaliarkiston 
vastaanottokapasiteettia sekä käytettävyyttä tullaan edelleen kehittämään. 
 
 
Tiedon ja osaamisen lisääminen  
 
Kansallisarkistossa toteutettu digitointitoiminta on kehittänyt digitoinnin prosesseja ja osaamista 
monella tavalla. Metatietojen keräämisen ohella mm. digitointiprosessit, tiedostojen 
massanimeäminen sekä tiedostojen vastaanottaminen on ollut erityisen kehittämisen ja 
osaamisen lisäämisen kohteena. Digitointi on myös avannut uuden näkökulman 
arkistonmuodostushierarkiassa muodostuneiden kokoelmien luetteloinnissa sekä uusia 
tietoteknisiä työkaluja aineistojen viitetietojen tietokantasyöttöön. Massadigitoinnin pilotit 
tuottavat lisäksi uutta tietoa ja osaamista tästä digitointiprosessista. 
 
Arkistolaitoksen aineistojen digitoinnin yhteydessä on toteutettu digitoinnin ja kuvankäsittelyn 
metatietojen kerääminen kahdella vuonna 2009 käyttöönotetulla ohjelmalla. Metatietokäytänteet 
on tarkoitus liittää suositukseen digitoinnin laatukriteereiksi, jolloin käytänteet leviävät 
muistiorganisaatioiden tietoisuuteen. Kansallisarkisto jakaa veloituksetta metatieto-ohjelmia 
jotta digitoinnin metatietojen keräämisen käytänteet muistiorganisaatioissa yhtenevät.  
 
Massadigitoinnin pilotit mahdollistavat uudenlaisen digitointiprosessin soveltamisen, jotka 
säästävät säilytyksen kustannuksia. Hanke tuottaa suuren määrän uuttaa digitoitua aineistoa 
KDK-asiakasliittymän kautta käytettäväksi ja VAKKA-syöttöjen avulla parannetaan aineistojen 
soveltuvuutta digitoitavaksi.  
 
 
2. Hankkeen sijoittaminen ja johtaminen 
 
Kansallisarkiston työjärjestyksen (KA 2119/010/2006) 2 §:n nojalla määrättiin edellä mainittu 
opetusministeriön erillisrahoituksella vuonna 2010 toteutettava digitointihanke sijoitettavaksi 
tietopalvelun vastuualueelle kehitysjohtaja Jaana Kilkin alaisuuteen. 
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Hankkeella oli ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja Jaana Kilkki. 
Ohjausryhmän muut jäsenet olivat projektipäällikkö Reko Etelävuori, kehittämisjohtaja Päivi 
Happonen, ylitarkastaja Aino Heikkinen, hankkeen ja yksikön johtaja István Kecskeméti, yksikön 
johtaja Markku Mäenpää, ICT-päällikkö Marko Natri, yksikön johtaja Marja Pohjola, 
projektipäällikkö Tuomas Riihivaara, hallintoasiantuntija Marjut Sievänen-Machado, yksikön 
johtaja Juhani Tikkanen ja maakunta-arkiston johtaja Tytti Voutilainen. Ohjausryhmän sihteerinä 
toimi projektipäällikkö Riihivaara. 
 
Digitointihankkeen johtajana toimi arkistoteknisen yksikön johtaja István Kecskeméti. Hänen 
alaisinaan hankkeen käytännön toteuttamisesta vastaavat hankkeeseen palkatut 
projektipäälliköt Reko Etelävuori ja Tuomas Riihivaara.  
 
Ohjausryhmä kokoontui kahdesti hektisen hankkeen aikana, 7.6. ja 26.8.2010. Muuten 
hankkeen etenemisestä tiedotettiin tiheään suoraan ohjausryhmän puheenjohtajalle sekä 
kuudesti tiedotteiden muodossa ohjausryhmälle ja ministeriöön. Lisäksi ylläpidettiin verkkosivua 
digitoinnin etenemisestä, jonne viikoittain päivitettiin mm. tilanne seurakuntien digitoinnin osalta. 
 
 
3. Digitointihankeen osa-alueet 
 
Digitointihanke koostui kolmesta osa-alueesta: 1) valittujen aineistojen esivalmistelut ja 
digitointi, 2) massadigitoinnin pilotit sekä 3) digitoitujen aineistojen käytettävyyden edistäminen.  
 
Ensimmäisen osa-alueen toimintoihin palkattiin suurin osa hankkeen henkilöistä sekä myös 
digitoitiin suurimmat tiedostomäärät. Osa ensimmäisen osa-alueen digitoitavista aineistoista 
ulkoistettiin kilpailutuksen kautta. Ulkoistuksessa keskityttiin vain yhteen digitointiprosessiin 
(mikrofilmirullien digitointi) ja siinäkin yhteen laajaan aineistokokonaisuuteen (vanhimmat 
kirkonkirja-aineistot).  
 
Alkuperäisten aineistojen digitoinnin nopeuttamiseksi hankittiin kolme uutta skanneria kahden jo 
elinkaarensa päässä olleen Cruse-skannerin tilalle. Zeutschel A2 skannerilla digitoitiin sidoksia 
ja akteja, Zeutschel A1 skannerilla paksuja sidoksia ja pieniä karttoja ja piirustuksia sekä 
Zeutschel A0 skannerilla kookkaita karttoja ja piirustuksia. Zeutschel-skannerien kuvanlaatu 
todettiin testeissä hyväksi ja skannerien tuottavuus kasvoi huomattavasti. Vanhalla kalustolla A0 
kokoisen originaalin skannaaminen kesti 5 minuuttia, kun taas uusilla skannereilla päästään 
skannaamisessa alle 5 sekuntiin. Skannerin mukana tullut skannaussovellus tukee 
Kansallisarkiston digitointiprosessia, sillä yhdellä skannauksella on mahdollista tuottaa 
useampia kuvatiedostoja. Kansallisarkiston tapauksessa ennen kuvankäsittelyohjelmiston 
automaatioilla toteutettu jpeg –tiedostojen laskeminen jäi pois ja näin itse digitointiprosessissa 
säästettiin aikaa. Alkuperäisten asiakirja-aineistojen digitointinopeus kasvoi huomattavasti 
mahdollistaen kattavammin erilaisten aineistojen digitoinnin myös tulevina vuosina.   
 
Toinen osa-alue oli tutkimuksellinen, ja siitä saatavat tulokset ja opit tulevat hyödyttämään koko 
arkistolaitoksen tilansuunnittelua ja viranomaisilta vastaanotettavien aineistojen digitointia ja 
säilyttämistä sekä näihin liittyvää kustannuslaskentaa. Samalla selvitettiin mahdollisuutta luoda 
moderneille määrämuotoisille (A4) arkistoaineistoille aivan uusi digitointiprosessi, joka parantaa 
aineistojen käytettävyyttä sekä pienentää säilytyskustannuksia.  
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Hankkeen osa-alueet on esitetty pääluvussa 3. Osa-alueisiin rekrytoitavat henkilömäärät ja 
työtehtävät on esitelty pääluvussa 5 ja liitteissä 2, 3, 4, 5 ja 7. Pääluvussa 6 ja liitteessä 8 
esitetään toteutuneet kustannukset. Liitteessä 6 esitetään yhteenveto esivalmisteltavista ja 
digitoitavista aineistoista. 
 
  
3.1. Esivalmisteltavat ja digitoitavat aineistot 
 
Kuten vuoden 2009 hankkeessa, aineistot luokiteltiin digitointiprosesseihin aineistotyypin 
mukaan. Prosessi 1 käsitti mikrofilmirullat, prosessi 2 kartat ja prosessi 3 sidokset ja aktit. 
Digitointi toteutettiin arkistolaitoksen laatukriteerien (AL/11130/07.01.02.04.02/2008) mukaisesti.  
Edellisen hankkeen kokemusten pohjalta aineistojen esivalmistelu ja saattaminen 
digitointivalmiiksi nostettiin keskeiseksi tekijäksi hankkeessa.  
 
Digitointihankkeessa päädyttiin jatkamaan jo aloitettujen aineistokokonaisuuksien digitointia 
sekä luomaan esivalmisteluilla edellytyksiä uusien aineistokokonaisuuksien digitoimiseksi 
tulevaisuudessa. Kaikkia esivalmistelujen kohteena olleita aineistoja ei ollut tarkoitus digitoida. 
Suurin osa aineistoista digitoitiin mikrofilmeiltä, joiden osalta esivalmistelutyöt keskittyivät 
tietokantasyöttöön ja –tarkastamiseen. 
 
Digitointiprosessissa on arkistolaitoksen Vakka-arkistotietokannalla keskeinen rooli. Digitoidut 
tiedostot syötetään digitaaliarkistoon arkistoyksiköittäin arkistotietokannan kullekin 
arkistoyksikölle automaattisesti luoman teknisen tunnuksen avulla. Onkin ehdottoman tärkeää, 
että digitoitaville aineistoille löytyy Vakka-tietokannasta niitä vastaavat arkistoyksiköt.  
 
Alkuperäisten aineistojen kohdalla konservointitoimenpiteet nousivat keskeiseen rooliin. 
Digitoinnin jälkeen alkuperäiset aineistot suojattiin ja koteloitiin uudelleen ja asetettiin 
pääsääntöisesti käyttökieltoon viileään säilytystilaan vaakasäilytykseen. Uudelleenkoteloinnissa 
nimiöt uusittiin. Kartta-aineistot suojattiin suojalehdillä ja säilytetään metallisissa vetolaatikoissa.  
 
Merkittävimmät esivalmisteltavat ja digitoidut aineistot on esitetty liitteessä 6. 
 
 
3.1.1. Mormonifilmien digitointi mikrofilmeiltä  
 
Suomessa toteutettiin ensimmäinen laaja mikrokuvaushanke Genealogical Society of Utahin 
(GSU) rahoittamana vuosina 1948-1956. Hankkeen aikana mikrokuvattiin 35 mm rullafilmille 
suurin osa kirkonkirja-aineistoista vuoteen 1860 saakka. Näitä ns. mormonifilmejä on runsaat 
13.300 rullaa, joista kirkonkirja-aineistoa 5.738 rullaa. GSU luovutti silloiselle valtionarkistolle 
kuvaamistaan filmeistä positiivikappaleet, joita säilytetään Mikkelin maakunta-arkiston 
mikrofilmien varmuusarkistossa. Rullat on kuvattu hyvin täyteen, joten kirkonkirja-aineistojen 
kokonaismäärä on arviolta noin 5.000.000 otosta. 
 
Opetusministeriön erillisrahoituksen turvin digitoitiin syksyllä 2009 luovutetun Karjalan 
luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä siviilirekisterien aineistot (noin 750.000 otosta). 
Ns. mormonifilmien digitointi on jatkoa tälle työlle. Vanhimman kirkonkirja-aineiston digitointi 
liittyy myös yhteistyöhön Kirkkohallituksen, Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ja 
Väestörekisterikeskuksen kanssa, jossa osapuolten keskeiset väestörekisteriaineistot saatetaan 
sähköiseen muotoon ja käytettäväksi. 
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Vanhimmat kirkonkirja-aineistot ovat arkistolaitoksen suurimman käyttäjäryhmän, 
sukututkijoiden keskeisintä aineistoa. Ennen hanketta aineistot olivat saatavilla mikrofilmirullina 
arkistolaitoksen tutkijasaleissa, mutta digitointi on mahdollistanut aineistojen vapaan käytön 
internetissä Digitaaliarkistossa. 
 
Aineiston digitointi käynnistyi jo ennen digitointihanketta12.1.2010 yhteistyössä Suomen 
Sukutukimusseuran (SSS) kanssa. SSS rekrytoi kolme työllistettyä toteuttamaan osa-aikaisina 
mikrofilmeiltä Kansallisarkiston digitoiman aineiston auditointia, kuvankäsittelyä ja 
Digitaaliarkistoon syöttämistä. Yhteistyöhankkeessa aineistoa olisi saatu digitoitua 500.000-
600.000 tiedostoa vuodessa, joten koko aineiston digitointiin olisi mennyt noin 9 vuotta. 
Yhteistyö toki jatkui digitointihankkeen aikana. Aineistojen ottaminen digitointihankkeen 
keskeisimmäksi aineistoksi oli hyvin perusteltua. 
 
Aineistojen saattaminen digitointivalmiiksi edellytti yhden henkilön jokaiseen maakunta-
arkistoon ja kaksi Kansallisarkistoon toteuttamaan aineiston viitetietojen syöttöä ja tarkastamista 
VAKKA arkistotietokantaan. Aineistot tulee myöhemmin myös indeksoida arkistoyksikkötasoa 
tarkemmin. Indeksoinnin ja hakemistojen tekeminen yhdessä Suomen Sukututkimusseuran ja 
Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen kanssa käynnistettiin maaliskuussa 2011.  
 
Mormonifilmien esivalmistelujen työvaiheista liitteessä 2. 
 
 
3.1.2. Mikrokuvaus- ja digitointiohjelman kriteerei llä valitut aineistot 
 
Mikrokuvaus- ja digitointiohjelmaan jo aiemmin valituista aineistoista digitointia keskitettiin 
Etsivän Keskuspoliisin Valpon henkilömappeihin, jotka ovat olleet digitointi- ja 
mikrokuvausohjelmassa noin kahden vuoden ajan. Henkilömapit koteloitiin uudelleen ja 
asetettiin Siltavuoreen vaakasäilytykseen. Henkilömappeja digitoitiin erityisesti pienimmällä 
Zeutschel A2 skannerilla, mutta myös kartoillekin soveltuvalla Zeutschel A1 skannerilla silloin 
kun kartta- ja piirustusaineistoja ei ollut sopivan kokoisia valmiina konservoinnista. Suurinta 
Zeutschel A0 skanneria käytettiin yksinomaan kartta- ja piirustusaineistoihin. 
 
Hankkeeseen valittiin digitoitaviksi kaksi rautagallusmustesyöpymän vaurioittamaa sidosta 
(Uudenmaan lääninhallituksen kanslia, päätöskonseptit 1735, 377 aukeamaa ja Pohjanmaan 
läänintilit, Pohjanmaan pitäjien tarkastusluettelot, 226 aukeamaa). Vastaava vauriotyyppi 
mikrofilmeiltä digitoiduissa kuvissa saattaa vaikeuttaa tekstin lukemista. Sidosten 
pilottidigitoinnissa työvaiheita olivat konservoinnin esivalmistelut huomioiden erityisesti 
rautagallusmustevauriot, vakkatyön tarkastus ja tarvittaessa täydennys, digitointi sekä 
jälkeenpäin tapahtuva AY-tasoa tarkempi indeksointi ja hakemistojen teko. Huolellisesti 
digitoitaessa rautagallusmustevaurioisesta asiakirjasta saa myös harmaasävytekniikalla 
luettavan kuvatiedoston, jolloin värillinen ja säilytyksen osalta kallis digitointi ei ole 
välttämätöntä. Pahimmat rautagallusmustevauriot edellyttävät konservoinnin esivalmisteluja, 
joissa vaurioituneet mustealueet kiinnitetään paperiin. Kahden sidoksen myötä hankkeessa 
selvitettiin konservointimenetelmien valintaa, ajankäyttöä sekä suoran digitoinnin nopeutta. 
 
Kartta- ja piirustuskokoelmat koostuvat merkittävistä kulttuurihistoriallisista kokoelmista.  
Aineistojen digitointi edistää runsaasti kysyttyjen alkuperäisten asiakirjojen säilyvyyttä. Kartta- ja 
piirustuskokoelmat digitoituina tuovat arkistolaitokselle näkyvyyttä sekä todennäköisesti myös 



 

  

 
     

 
 

 
 
Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258,  00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi 
Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258,  00171 Helsingfors Fax (09) 176 302 http://www.narc.fi 
 

8 

uusia asiakkaita ja kehittävät sidosryhmäyhteistyötä. Karttojen runsas tutkijasalikäyttö 
muodostaa selkeän riskin karttojen fyysiselle kunnolle. Digitointi mahdollistaa alkuperäisten 
karttojen suojaamisen ja asettamisen käyttökieltoon. 
 
Karttojen esivalmistelut ja digitointi vaatii tarkkuutta ja erityisosaamista. Siksi se on hyvin 
työvoimavaltaista ja työllistää monta henkilöä. Aineistojen VAKKA syöttö ja aiemman syötön 
tarkastaminen, konservoinnin esivalmistelut sekä suojaaminen digitoinnin jälkeen ovat 
digitoinnin ohella toteutettavia työvaiheita. Karttojen digitointia ei sen erityisluonteesta sekä 
aiemmista laatuongelmista johtuen ulkoisteta, vaan se toteutetaan arkistolaitoksessa 
hankkeeseen palkattujen henkilöiden ja uusien A1 ja A0 skannerien toimesta.   
 
 
3.1.3. Keskeisimmät kartta-aineistot 
 
Alla esitellään esivalmisteluihin ja digitointiin valitut kysytyimmät ja merkittävimmät kartta- ja 
piirustuskokoelmat. Osa aineistoista on Mikkelin ja Turun maakunta-arkistoista, osa 
Kansallisarkiston Rauhankadun ja Sörnäisten toimipisteistä.  
 
Uudistuskartasto (n. 750.000 kpl) 
 
Uudistuskartasto on Kansallisarkiston ylivoimaisesti laajin ja käytetyin karttakokoelma. Aineisto 
on jaoteltu lääneittäin ja sarjatasolle kunnittain. Aineistoa ei oltu ennen hanketta lainkaan 
syötetty Vakkaan. Vanha uudistushakemistoluettelo on digitoitu 
(<http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=312108.KA>).   
 
Uudistuskartat ovat yksi Kansallisarkiston kysytyimmistä aineistoista. Tällä hetkellä 
tutkijasaleihin tuodaan vanhan hakemiston perusteella tehtyjen tilausten mukaisesti kymmeniä 
karttoja sisältäviä nippuja. Vakka-syöttö edistää aineiston käytettävyyttä ja säilymistä ennen 
digitointiakin. Tilauksesta asiakkaille digitoituja aineistoja ei ole voitu liittää Digitaaliarkistoon 
ennen Vakkasyötön toteuttamista. Aineistoihin kohdistuu mittava asiakastilauskysyntä sekä 
asiakasdigitointitilauksina sekä tutkijasalikäyttönä.  Toteutettu Vakkasyöttö mahdollistaa 
myöhemmin myös yksittäisten asiakastilausten kuvatiedostojen syötön Digitaaliarkistoon.  
 
Vakkasyöttö toteutettiin hankkeessa siten, että olemassa olevista aineistoluetteloista tiedot 
maanmittaustoimituksen tasolla (arkistoyksikkötaso) vietiin excel taulukkoon. Luettelossa tiedot 
on pääosin käsinkirjoitettu, ja excel -syöttöä ei niiltä osin voitu automatisoida. Taulukosta tiedot 
vietiin massasyöttönä Vakkaan. Noin 750.000 kartasta ja niihin kuuluvista toimitusasiakirjoista 
muodostuu arviolta yli 100.000 arkistoyksikköä, joista 83.839 ehdittiin viedä Vakkaan. Kartta-
aineisto on varsin hyväkuntoista eikä edellytä paljoakaan konservoinnin esivalmisteluja.  
 
Maanmittauslaitoksen arkiston kanssa sovittiin, että jokaiseen digitoitavaan uudistuskarttaan ja 
toimitusasiakirjaan merkitään sähköisesti tiedostoon tieto ”ei todistusvoimainen 
maanmittausasiakirja”. Tämä siksi, että kyseessä on renovoitujen eli puhtaaksi piirrettyjen 
karttojen kokoelma. Alkuperäiset todistusvoimaiset toimituskartat sijaitsevat 
maanmittauslaitoksen arkistossa.  
 
Vakkasyöttö ja digitointi jatkuvat vuonna 2011. Digitointiin arvioidaan kuluvan nykyresursseilla 
10-15 vuotta. 
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Rakennushallituksen II piirustusarkisto (kaikkiaan n. 17.000 kpl) 
 
Rakennushallituksen piirustukset II -kokoelma sisältää erityisesti julkista rakennustoimintaa 
dokumentoivia arkkitehtipiirustuksia autonomian ajan alusta alkaen. Arkkitehtipiirustuksilla 
kuvataan rakennuskohteiden julkisivuja, pohjia, leikkauksia ja asemaa. Usein niihin liittyy myös 
erilaisia detaljipiirustuksia. Rakennukset on luokiteltu käyttötarkoituksensa mukaan kymmeneen 
sarjaan, joista kukin edelleen 3-6 alasarjaan. Kussakin sarjassa rakennukset on järjestetty ensin 
paikkakunnittain ja sitten hankkeen nimen tai osoitteen mukaan aakkosjärjestykseen.  
 
Aineisto on pilkottu kymmeneen pienempään sarjaan, joita kaikkia voi työstää erillisinä 
kokonaisuuksina. Kiinnostavimpia ovat kolme ensimmäistä sarjaa: kirkolliset rakennukset, 
kulttuurirakennukset ja hallinnolliset rakennukset. Aineisto on syötetty kokonaisuudessaan 
Vakkaan, ja ovat suurelta osin melko hyväkuntoista. Osa aineistosta on digitoitu edellisessä 
hankkeessa, ja aineisto saatiin lähes kokonaisuudessaan digitoitua vuoden 2010 hankkeen 
aikana. Loput digitoidaan alkuvuodesta 2011. 
 
 
Pitäjänkartat (5.000 kpl) 
 
Pitäjänkarttojen laatiminen alkoi Maanmittauslaitoksessa varsinaisesti 1840-luvun alussa, ja ne 
valmistuivat lääneittäin vuoteen 1865 mennessä. Kartoitustyö toteutettiin mahdollisimman 
taloudellisesti käyttäen hyväksi geometrisista kartoista pienentämällä mittakaavaan 1:20000 
siirrettyjä pienoiskokokarttoja, joita yhteen sovittamalla maantieteelliset pitäjänkartat tehtiin. 
Alkuperäiset 360 pitäjittäin laadittua karttarullaa on leikattu yleislehtijaon ruutujen mukaisiin 
5116 karttalehteen 1950-luvun alussa. 
 
Aineiston Vakkasyöttö on jo aiemmin tehty, ja konservoinnin esivalmisteluja toteutettiin noin 
tuhannelle kartalle. Aineistoa on digitoitu aiemmin pitkäjänteisesti virkatyönä, ja sen ottaminen 
hankkeen piiriin mahdollisti aineiston valmistumisen. Aineisto saatiinkin kokonaisuudessaan 
digitoitua. 
 
Turun maistraatin rakennusvalvontapiirustukset (TMA ) 
 
Turun maistraatin rakennusvalvontapiirustukset 1820-1900, joiden lukumäärä on n. 3.800 kpl. 
Lisäksi arkistoyksiköihin sisältyy liiteasiakirjoja yhteensä 254 kpl. Aineistoa konservoitiin ja 
digitoitiin yhteensä 904 kpl 
 
Turun maakunta-arkisto on tehnyt Aboa Vetus & Ars Nova -museon kanssa yhteistyötä 
Rihmasto - Luostarikorttelin monta historiaa -hankkeessa, jossa on selvitetty elämää Turun 
sydämessä Luostarikorttelissa 1500-luvulta aina 1900-luvun alkuun saakka. Yhteistyön myötä 
arkistolaitoksen Digitaaliarkistossa on julkaistu Petter Claessonin (1739–1810) arkiston 
asiakirjoja ja kirjeitä vuosilta 1762–1815. Claesson oli merkittävimpiä tuon ajan turkulaisista 
merenkulkijoista ja vastasi yli 30 vuoden ajan useiden turkulaisalusten päällikkyydestä. Hän 
myös asui Luostarikorttelissa 1770- ja 1780-luvulla. Rihmasto-hankkeen johdosta on digitoitu 
myös Turun kaupungin rakennuspiirustukset (1822–1902) 1. ja 2. kaupunginosan alueelta. 
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Viipurin insinöörikomennuskunnan rakennuspiirustuks et MMA (3.000 kpl) 
Aineistojen esivalmistelut vaativat venäjänkielentaitoinen henkilön. Hankkeessa digitoitiin 925 
piirustusta. Digitoidaan loppuun vuonna 2011. 
 
 
Viipurin kuvernementin kartta-arkisto 
Viipurin kuvernementin kartta-arkisto (484 karttaa) jäi edellisessä hankkeessa toteuttamatta 
mittavan konservointitarpeen vuoksi. Puolet aineistosta konservoitiin yhden hankkeeseen 
palkatun konservaattorin toimesta ja digitoitiin aivan hankkeen loppuvaiheessa. Loput 
konservoidaan ja digitoidaan virkatyönä vuoden 2011 alkupuolella, jotta kokonaisuus saadaan 
valmiiksi vuoden 2011 aikana. 
  
Muut kartta- ja piirustusaineistot on esitelty liitteessä 6. 
 
 
3.1.4. Saamelaisaineistot 
 
Saamelaisarkisto tullaan perustamaan Oulun maakunta-arkiston alaiseksi yksiköksi Inariin. 
Siellä se sijoittuu paikkakunnalle rakennettavaan Saamelaiskulttuurikeskukseen. 
Kulttuurikeskuksen on määrä valmistua vuoden 2012 alkupuolella.  
 
Saamelaiset samoin kuin saamelaisiin liittyviä arkistoaineistoja on eri puolilla Suomea. 
Kautokeinossa sijaitsevan Norjan Saamelaisarkiston kokemukset osoittavat, että aineistojen 
käyttö paikan päällä on varsin vähäistä, mutta niihin kohdistuu laaja tutkimuskiinnostus, jos ne 
ovat internetin tai arkistolaitoksen sisäisen verkon kautta saatavilla. Saatavuus on tärkeää myös 
saamelaisväestön kulttuurisen identiteetin vahvistajana.  
 
Saamelaisaineistojen kattava digitointi edistää aineistojen käyttöä kahdella tavalla. Digitoituna 
aineisto on tutkijoiden saavutettavissa huomattavan helposti ilman matkustamista Inariin. 
Myöskään ei ole välttämätöntä siirtää kaikkea aineistoa Inariin. 
 
Aineistojen kartoittaminen aloitettiin tämän hankkeen puitteissa tulevaa digitointia varten. 
Kartoittamiseen ja aineistojen VAKKA syöttöön palkattiin yksi henkilö Oulun maakunta-
arkistoon. Oulun maakunta-arkistoon palkattava konservaattori keskittyi myös tämän 
aineistokokonaisuuden konservointiin. Pilottina päätettiin digitoida yksi kokonaisuus, Utsjoen 
nimismiespiiri, joka käsittää 1,5 hyllymetriä aineistoa. Pilotin digitoinnissa saatiin käsitys 
vastaavien aineistojen esivalmisteluihin ja digitointiin tarvittavista resursseista.  
 
  
3.1.5. Kantakortit 
 
Kantakortilla tarkoitetaan yleisesti henkilöaktia, joka sisältää aineistoa keskimäärin 10–20 sivua. 
Aineisto sisältää varsinaisen kantakortin. Vanhanmallinen sotilaskantakortti on kaksipuoleinen 
A-4 kokoa oleva asiakirja ja uudenmallinen kantakortti nelisivuinen A-4 kokoa oleva asiakirja. 
Lisäksi aktiin sisältyy useimmiten myös lääkärintarkastuskortti (A-3 koosta taitettu nelisivuinen, 
A-4 kokoinen asiakirja) ja mahdollisesti muita liitteitä. 
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Kantakortteja hieman yli 4 hyllykilometriä (sisältää vuonna 1949 tai sitä ennen syntyneiden 
miesten kortit), yhteensä noin miljoona. Ne sijaitsevat Kansallisarkiston Sörnäisten 
toimipisteessä. Osassa aineistosta on niittejä, joten aineiston digitointi edellyttää myös 
konservoinnin esivalmisteluja. Kantakortit tultaisiin indeksoimaan henkilöiden mukaan, joten 
aineisto olisi myös digitoituina henkilöittäin haettavissa. Aineistoon kohdistuu käyttörajoituksia. 
 
Aineiston digitoinnista saatavat hyödyt ovat huomattavat kohdistuen kaikkiin toimintoihin (tutkija- 
ja selvityspalvelut, logistiikka, tilankäyttö Sörnäinen/keskusarkisto, käytettävyys/säilyminen ). 
Suurin käyttö ja mielenkiinto kohdistuu tietysti sotasukupolveen eli päättyisi vuonna 1926 
syntyneeseen ikäluokkaan. 
 
Hankkeessa selvitettiin aineiston Vakkasyötön edellytyksiä ja toimintatapaa tulevaa vuonna 
2011 käynnistyvää digitointia varten. 
 
 
3.1.6. Päiväkäskyt  
 
Päiväkäskyt ovat arvokkaita lähteitä selvittäessä esim. sukulaisen vaiheita sodassa tai muuten 
armeijan palveluksessa. Päiväkäskyt tukevat kantakorteista - toisesta Kansallisarkiston erittäin 
käytetystä aineistosta - saatavia tietoja. Päiväkäskyjä antoivat ylempien esikuntien (divisioonat, 
armeijakunnat) lisäksi myös mm. rykmenttien ja pataljoonien komentajat.  
 
Päiväkäskyt ovat erityisesti sota-aikana yleensä varsin maanläheisiä. Sen vuoksi niissä 
käsitellään lukuisia käytännön arkipäivään vaikuttavia asioita aina hevosten hoidosta 
käytösohjeisiin saakka. Yksittäisen henkilön tasolla tietoja on mahdollista löytää koskien mm. 
ylennyksiä ja kunniamerkkejä, siirtoja ja rangaistuksia, lomien ajankohtia (myös sairas- ja 
toipumislomat), komennuksia ja kaatuneita. Aineistoon kohdistuu siten käyttörajoituksia. 
 
Hankkeessa selvitetään aineiston Vakkasyötön edellytyksiä ja toimintatapaa tulevaa digitointia 
varten. 
 
3.2. Massadigitointipilotit 
 
Massadigitointipilotit muodostivat digitointihankkeessa oman selkeästi erillisen tutkimuksellisen 
kokonaisuuden, joka hyödyntää tulevaisuudessa vastaanotettavien viranomaisaineistojen 
säilytyksen ja tietopalvelun suunnittelua sekä erityisesti kustannuslaskentaa. Arkistolaitoksen 
tutkija Tomi Rasimus selvitti vuonna 2008 mitä maksaa viranomaisilta seuraavien 
vuosikymmenien aikana arkistolaitokseen tulevien pysyvästi säilytettävien aineistojen digitointi 
ja hävittäminen tai säilytys paperimuodossa ilman digitointia. Hankkeessa toteutettava uuden 
digitointiprosessin selvittely tukee Rasimuksen hankkeen jalkauttamista, prosessien viimeistelyä 
sekä kustannusten tarkastamista.   
 
Massadigitoinnin prosessissa on runsaasti teknistä selvitettävää. Itse digitointi tapahtuu 
massasyöttölaitteella hyvinkin nopeasti ja edullisesti. Suuria tiedostomääriä pystytään 
tuottamaan lyhyessä ajassa. Haasteen muodostavat aineistojen optiseen lukemiseen ja AY-
tasoa tarkempaan indeksointiin liittyvät yksityiskohdat sekä aineiston julkisuusasetukset. 
Asiakirjassa olevien diaarinumeroiden ja muiden avainkenttien optinen lukeminen (OCR 
ohjelmilla) automatisoi indeksointityötä. Optisesti luettu diaarinumero voidaan automaattisesti 
liittää digitoinnin metatietoihin tai tietokantaan, ja näin esimerkiksi yhteen diaarinumeroon 
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kohdistuvat asiakirjat muodostaisivat automaattisesti yhden arkistoyksikön tai indeksoitavan 
yksikön, joka olisi haettavissa. Tämä menetelmä nopeuttaa aineistojen digitointia erityisesti 
silloin, kun sähköisiä diaariluetteloja ei ole käytettävissä. Sähköisten diaariluettelojen ollessa 
käytettävissä OCR tekniikka mahdollistaa digitointiprosessin automatisoinnin ja pienentää 
kustannuksia oleellisesti.  
 
OCR tekniikka mahdollistaisi myös koko asiakirjan sisältämän tietomäärän optisen lukemisen ja 
hakujen kohdistamisen haluttuun osaan tekstimassasta. Tällöin talletiedostona voitaisiin käyttää 
pdf/a-muotoa, johon haut kohdistuisivat. Tämä tiedostomuoto on kooltaan pienempi kuin TIFF, 
edullisempi säilyttää sekä se mahdollistaa TIFF-tiedostoa paremmin yhden kokonaisuuden 
digitoinnin yhdeksi tiedostoksi. Niissä tapauksissa, joissa digitaalisen tiedoston autenttisuuden, 
eheyden ja todistusvoimaisuuden säilyttäminen on välttämätöntä, menettelyä ei ehkä voida 
soveltaa. Uuden prosessin osalta digitoinnin laatukriteereihin on tehtävä lisäys, joka 
mahdollistaa erilaisen prosessin määrämuotoisen uuden tulostetun aineiston digitoinnille. Uusi 
digitointiprosessi toisi hyvin runsaasti uutta osaamista sekä rajapintoja Kansalliskirjaston 
digitointiprosessien kanssa.  
 
Massadigitoinnin uusi prosessi edellyttää aineistojen käytettävyyden kehittämistä mahdollistaen 
aivan uusia tapoja toteuttaa hakuja suoraan aineistosisällöistä, ei vain arkistotietokantaan 
syötetyistä viitetiedoista, kuten nyt. Tässä yhteydessä VAKKA –arkistotietokantaa jouduttaneen 
muokkaamaan jotta se kykenee ottamaan vastaan massadigitoinnin myötä syntyvän uuden 
viitetietomassan.  
 
Tulevina vuosina käynnistyvän massadigitoinnin myötä tiedostomäärät Digitaaliarkistossa 
kasvavat suuriksi. Rasimuksen selvityksen mukaan hyllymetrillä on noin 10.000 sivua, jolloin 
tiedostojen yhteiskoko laatukriteerien mukaan digitoituna olisi 80 Gt/hm. Hyllykilometristä 
syntyisi 10 miljoonaa tiedostoa, eli 80 Tt. Mikäli asiakirjat ovat kaksipuoleisia, kasvavat määrät 
vastaavassa suhteessa.  
 
Massadigitointia varten hankittiin Kodak i4200 läpisyöttöskanneri (14.600,-). Skannerin mukana 
toimitettiin Capture Pro 3.0 -ohjelmisto, joka mahdollistaa OCR-luvun jo skannausvaiheessa. 
Pilotin yhteydessä tutkittiin myös maksullisten OCR-ohjelmistojen soveltuvuutta 
Kansallisarkiston käyttöön. Ohjelmistot todettiin tällä erää kalliiksi ratkaisuiksi, jotka eivät 
välttämättä oleellisesti helpota Kansallisarkiston monimuotoisen aineiston OCR-lukemista. 
Lopulta ohjelmistoista käyttöön jäi Kodakin Capture Pro 3.0 sekä Abbyyn FineReader 10.  
Ohjelmistojen yhteishinta oli noin 10.000,-. 
 
 
3.3. Digitoitujen aineistojen käytettävyys 
 
Arkistolaitoksessa on käynnissä useitakin kehittämishankkeita, joilla pyritään parantamaan 
aineistojen käytettävyyttä erityisesti kuvailuja ja metatietoja lisäämällä sekä parantamalla 
asiakkaille tarjottavaa käyttöliittymää. Digitoitujen aineistojen käytettävyyden parantamisen 
ohella arkistolaitos pyrkii kehittämään aineistojen säilyttämistä. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
keskeisessä asemassa on opetusministeriön käynnistämä Kansallinen digitaalinen kirjasto – 
hanke, kuten johdannossa jo todettiin. Digitaaliarkistoa tietovarantona ollaan kehittämässä KDK 
PAS vaatimusmäärittelyjen mukaiseksi. 
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Arkistolaitoksen asiakirja-aineistojen tutkimuskäyttö vaatii aineistojen sisältöä ja arkistojen 
rakennetta koskevaa asiantuntemusta. Digitaalisessa ympäristössä toimittaessa asiakkaat eivät 
pysty turvautumaan arkistolaitoksen henkilökunnan apuun, joten aineistojen käytön tulee olla 
mahdollisimman selkeää ja yhdenmukaista. Aineistojen viitetietojen viemisessä VAKKA 
arkistotietokantaan tulee jatkossa vahvasti huomioida digitoidun aineiston näkökulmat. 
Sähköisessä muodossa jo olevien diaarien liittäminen arkistotietokantaan tuo myös uutta 
osaamista sekä uusia osaprosesseja parantaen osaltaan aineistojen käytettävyyttä. Paperilla 
olevien arkistoluetteloiden optinen luku skannaamisen yhteydessä mahdollistaa uuden tavan 
lisätä aineistojen viitetietoja arkistotietokantaan. 
 
3.3.1. PORTTI – väylä digitoituihin aineistoihin 
  
Arkistolaitoksen verkkosivuille syksyllä 2009 luodun Portti-käyttäjäympäristön tarkoituksena on 
auttaa käyttäjiä muuntamaan tiedonintressinsä arkiston tarjoamien hakuelementtien mukaiseksi 
selvittämällä käyttäjille erityisesti digitoitujen aineistojen syntykontekstia ja arkistotietokantojen 
hakutoimintoja. Mm. kunkin aineiston erityisluonteesta ja arkistojen hierarkkisesta rakenteesta 
johtuen on asiakirjojen etsiminen arkistotietokantojen hakutoimintojen avulla ensikäyttäjälle 
usein haastava tehtävä, varsinkin suoraan Digitaaliarkistosta. Tällöin avuksi tulevat Porttiin 
rakennetut ja rakennettavat yksityiskohtaiset teema- ja aineistoympäristöihin jakautuvat 
tietoympäristöt aineistohakujen tekoa varten. Valaisevan esimerkin ympäristöjen merkityksestä 
tarjoaa Valtiokonttorin korvausasiaintoimiston arkistosta digitoidun lisäkorvauslakikortiston 
yhteyteen luotu aineistoympäristö: 
<http://193.184.161.240/portti/index.php/Valtiokonttorin_korvausasiakirjat> 
 
Tietoympäristöjä luotiin jokaisesta hankkeessa digitoitavasta aineistokokonaisuudesta sekä 
useista muista jotta saatiin luotua teemakokonaisuuksia. Tähän työhön on tarkoitus palkata 
kuusi henkilöä, joista osa toimii kääntäjinä. Aineistojen käytettävyyttä edistettiin myös 
kehittämällä Digitaaliarkiston toiminnallisuuksia ominaisuuksia asiakkaiden tarpeet ja 
näkemykset huomioiden. Digitaaliarkiston käyttöliittymän eri toimintojen tarkoituksena on taata, 
että digitoidun aineiston käyttäminen muodostuu mahdollisimman vaivattomaksi, ja että 
tiedostoista saatu hyöty maksimoituu. Toiminnallisuuden kehittämisessä huomioidaan syksyllä 
2011 käytössä oleva ASTIA tilaus- ja asiakaspalvelujärjestelmän ominaisuudet. 
 
 
3.3.2. Digitaaliarkiston käyttöliittymän kehittämin en 
 
Digitaaliarkiston käyttöliittymän ominaisuuksia kehitettiin kesän 2010 aikana ja päivitys tuli 
käyttöön 30.7.2010. Parannetut ominaisuudet on esitetty alla. 
 
Käyttöliittymässä näkyvän kuvatiedoston näkymä uusittiin täysin. Aiemmasta kahden kuvan 
näkymästä luovuttiin, ja siirryttiin yhden kuvan näkymään. Muutoksella ei ole vaikutusta 
digitointiprosessiin, sillä kahta erikokoista jpg-tiedostoa tarvitaan yhä. Siirryttäessä digitoituun 
jaksoon Digitaaliarkistossa avautuu ensin nopeasti pieni Jpeg-tiedosto.  Isompi Jpeg-tiedosto 
latautuu vasta kun kuvaan tarkennetaan (zoomataan). Isomman kuvan latauksen valmistuttua 
siirtyy näkymä siihen. Laadukas HQ- Jpeg -tiedosto on mahdollista asiakkaan toimesta ladata 
omalle koneelle, jolloin TIFF –talletiedostojen maksullisesta palauttamisesta voidaan luopua. 
HQ-jpg –tiedostoista asiakas voi myös teettää muualla kyllin laadukkaita tulosteita, jolloin 
Kansallisarkisto voi luopua laadukkaiden väritulosteiden tulostamisesta.  
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Digitaaliarkistoon näkymään luotiin digitaaliarkiston eri tasoilla liikkumista helpottava polku. 
jonka avulla käyttäjä voi siirtyä mihin tahansa hakuvaiheeseen. Digitaaliarkistoon luotiin lisäksi 
toiminto, jonka avulla voi siirtyä suoraan haluttuun jaksoon jakson numeron kirjoittamalla. 
Toiminnon yhteyteen lisättiin kunkin arkistoyksikön sisältämien jaksojen kokonaislukumäärä 
sekä alasvetovalikko helpottamaan Digitaaliarkistossa liikkumista. 
 
 
3.3.3. Digitoitujen tiedostojen indeksointi 
 
Vakka-arkistotietokannassa arkistoyksikkötaso on arkistonmuodostushierarkian tarkin taso. 
Asiakirjatasolle ylettyvää metatietoa ei Vakkaan voi toistaiseksi viedä. Paksut sidokset, kuten 
tuomio- ja henkikirjat sekä osa kirkonkirjoista, sisältävät satoja aukeamia, jotka digitoituina 
Digitaaliarkistossa näkyvät satojen kuvajaksojen ryppäinä. Oikean tiedon löytäminen edellyttää 
kuvatiedostojen summittaista selailua. 
 
Digitaaliarkiston käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi hankkeessa käynnistettiin pilottihanke, 
jossa edellisessä digitointihankkeessa digitoituja tuomiokirja-aineistoja indeksoidaan. 
Tarkoituksena on helpottaa digitoidun aineiston käytettävyyttä. 
 
Renovoitujen 1600-luvun kihlakunnanoikeuksien tuomiokirjojen jo olemassa olevat koneella 
kirjoitetut sisällysluettelotiedot vietiin manuaalisesti luetteloista omiin kenttiinsä excel -
taulukoihin. Sisällysluettelon tietojen lisäksi arkistoyksikön tekninen tunnus sekä linkki 
Digitaaliarkiston jaksonumeroon (kuvatiedostoon) lisättiin taulukkoon. Pilottihanke aloitettiin 
taulukoimalla kolmen arkistoyksikön tuomiokirjahakemistot.  
 
Digitaaliarkistossa arkistoyksikön sisältötason metatietokentät on tarkoitettu kuvailemaan 
arkistohierarkian arkistoyksikkötasoa pienempiä yksiköitä sekä sisältötietoja. Tuomiokirjojen 
sisällysluetteloista tehtävissä taulukoissa omat metatietokentät muodostetaan seuraavista 
tiedoista: käräjien käymisvuosi, päivämäärä, käräjätyyppi, pitäjä ja jaksonumero. 
Jaksonumerokentän avulla hakemisto linkittyy Digitaaliarkistossa oleviin kuviin. 
 
Optinen tekstiluvun (OCR-tekniikka) digitoinnin yhteydessä nopeuttaa indeksointityötä 
huomattavasti, ja sitä onkin tarkoitus käyttää vuoden 2011 aikana käynnistyvässä kirkonkirjojen 
indeksointityössä.   
 
4. Kilpailutus 
 
Vuoden 2009 digitointihankkeen tavoin osa digitoinnista ulkoistettiin ja osa toteutettiin 
hankkeeseen palkattavien toimesta Kansallisarkistossa. Mikrofilmien digitoinnin ulkoistuksesta 
saatiin jo aiemmassa sekä huonoja että hyviä kokemuksia. Toisella kilpailutuksessa voittaneella 
toimijalla oli vakavia laatu- ja aikatauluongelmia. Vaikka nämä kokemukset huomioitiin 
kilpailutuksessa, uusia ongelmia ilmeni uudemman hankkeen aikana. Vuoden 2009 hankkeessa 
värillisten kartta-aineistojen digitoinnin kilpailutuksessa todettiin, ettei kukaan kilpailutukseen 
osallistuneista palveluntarjoajista kyennyt toteuttamaan digitointia arkistolaitoksen 
laatukriteerein mukaisesti. Tästä syystä kartta-aineistot digitoitiin edellisessä hankkeessa itse, ja 
näin toimittiin myös vuoden 2010 hankkeessa. 
 
Kansallisarkiston mikrofilmiskannerin uuden työprosessin tehokkuudesta johtuen kaikki 
mormonifilmit oltaisiin voitu digitoida palkkaamalla riittävä määrä henkilöitä auditoimaan 
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aineistoa. Lähinnä johtuen Kansallisarkiston Siltavuoren kiinteistön lattiaremontista tarvittavaa 
määrää henkilöitä ei voitu sijoittaa kiinteistöön, jossa digitoinnin oli tapahduttava. Muita 
vastaavia tiloja Kansallisarkistolla ei ollut käytettävissä, johon digitointitoiminta olisi hankkeen 
ajaksi voitu siirtää.  
 
Mikrofilmien digitointi päätettiin osin ulkoistaa ja osin toteuttaa Kansallisarkistoon palkattavien 
toimesta. Kilpailutus käynnistettiin ehdollisena ennen hankkeen alkamista, jotta pitkä 
kilpailutusprosessi olisi jo pitkällä hankkeen käynnistyessä. Hankintamenettelyksi valittiin 
Digitointihankkeessa 2009 hyväksi havaittu avoin menettelytapa ja siihen liittyvä puitejärjestely. 
Menettelystä löytyy tarkempaa tietoa Digitointihankkeen 2009 loppuraportista. 
 
Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin HILMA -ilmoituskanavassa ehdollisena 22.4.2010. 
Tarjouspyyntö toimitettiin sitä pyytäneille tarjoajille sähköpostitse 22.4–7.6.2010. 
Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 7.6.2010 klo 12. Ehdollisena 
kilpailuttaminen säästi yli kuukauden verran aikaa. Itse hanke käynnistyi 1.6.2010. 
 
Tarjoajille järjestettiin mahdollisuus tutustua hankinnan kohteena olevaan digitoitavaan 
materiaaliin aikavälillä 3.5. - 14.5.2010 klo 9-15 erikseen sovitusti. Mahdollisuutta käytti 
hyväkseen 3 tarjoajaa. Tarjoajilla oli lisäksi mahdollisuus esittää tarjouspyyntöä koskevia 
kysymyksiä 18.5.2010 klo 16.15 mennessä. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset lähetettiin 
tiedoksi kaikille tarjouspyynnön saaneille.  
 
Tarjouksia saatiin määräaikaan 7.6.2010 klo 12.00 mennessä 5 kappaletta seuraavasti 
aakkosjärjestyksessä: Itella Oy, Kansalliskirjasto, KAR Oy, Multiprint Oy, Planix Oy. Tarjoajat 
asetettiin järjestykseen valintaperusteen halvimman hinnan mukaisesti. KAR Oy:n jättämä 
tarjous katsottiin aluksi tarjouspyynnön vastaiseksi kahden erilaisen hintatiedon esiintymisen 
johdosta. KAR Oy:n jättämän selvityksen jälkeen 11.6.2010 hankintasopimukset solmittiin 
hinnan perusteella kolmen ensimmäiseksi sijoittuneen toimittajan, jotka olivat järjestyksessä 
KAR Oy, Kansalliskirjasto ja Multiprint Oy.  
 
Puitejärjestelyn mukaisesti kolmen halvimman tarjouksen jättäneen yrityksen kesken 
käynnistettiin laatutestit. Puitesopimus ei sisältänyt määrä- tai vähimmäisostovelvoitetta, ja 
Kansallisarkisto myös päätti tehtävien tilausten määrästä. Kun tilauksen vastaanottaminen 
edellytti myös Kansallisarkiston teettämien laatutestien läpäisemistä, ei puitejärjestelyyn pääsy 
vielä taannut yksittäiselle toimittajalle tilausta.  
 
Puitejärjestely ei sitonut tilaajaa tilaamaan kaikkea aineiston digitointia yksinomaan halvimmalta 
tarjoajalta, vaan ensinnäkin mahdollisti tilauksen tekemisen vertailussa ensimmäiseksi 
sijoittuneelle toimittajalle, joka oli tilaushetkeen mennessä läpäissyt digitoinnin työnkulkuun 
liittyvät testit ja lähettänyt Kansallisarkistolle digitoinnin laatuvaatimukset täyttävän 
mallikappaleen. Toiseksi puitejärjestely mahdollisti tilauksen teon kenelle tahansa kolmesta 
puitejärjestelyyn valitusta yrityksestä, jolla on vapaata kapasiteettia toteuttaa digitointi. 
Puitejärjestelyn antama jousto oli merkittävä nopealla aikataululla toteutettavassa 
digitointihankkeessa.  
 
Hankkeen johto oli tehnyt päätöksen, että ensimmäinen tilaus tehdään kaikille kolmelle toimijalle 
samansuuruisena, ja siinä järjestyksessä kuin laatutestit läpäistään. Tällä päätöksellä haluttiin 
ottaa kaikki kolme toimijaa mukaan digitointityöhön, jotta suunnitellun ulkoistetun 
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kokonaismäärän (noin 3.500.000 otosta) digitointi toteutuisi nopeassa aikataulussa lokakuun 
loppuun mennessä. 
 
Ensimmäiset tilaukset jätettiin 6.7. Kansalliskirjastolle ja Multiprint Oy:lle, jotka läpäisivät 
laatutestit ennen halvimman tarjouksen jättänyttä KAR Oy:tä. Ensimmäisen tilauksen 
suuruusluokka oli noin 200 mikrofilmirullaa, 180.000 otosta. KAR Oy, joka oli juuri hankkinut 
mikrofilmiskannerin, sai laatutestit läpi hieman myöhemmin, ja ensimmäinen tilaus tehtiin 27.7.  
 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa myös pyydettiin tarjoajan digitoinnin kapasiteettia. KAR Oy ilmoitti 
kapasiteetikseen 2.800.000, Kansalliskirjasto 500.000 ja Multiprint Oy 3.000.000 tiedostoa. 
Toteutuneen ulkoistetun digitoinnin tiedostomäärät ovat taulukossa 1. 
 
 
 Ilmoitti digitoivansa Toteutuma 
KAR Oy 2.800.000 732.000 
Kansalliskirjasto 500.000 111.700 
Multiprint Oy 3.000.000 2.900.000 
 
Taulukko 1: Toteutunut ulkoistettu digitointi 
 
 
KAR Oy:llä oli digitoinnissaan laatuvaikeuksia elo-syyskuussa työllistäen hankkeen 
projektipäälliköitä ja johtoa kohtuuttomasti. Laatuvaikeuksista johtuen KAR Oy:llä ei ollut 
vapaata kapasiteettiä kun Multiprintillä sitä oli. Näin Multiprintille tehtiin useita tilauksia KAR 
Oy:n harjoitellessa digitointiprosessin toteuttamista. Laatuongelmien takia KAR Oy:n tekemän 
ensimmäisen tilauksen aineisto hylättiin, ja toteutetaan Kansallisarkistossa virkatyönä vuoden 
2011 aikana, koska hankkeen loppuvaiheessa ei ollut tähän irrottaa resursseja. KAR Oy digitoi 
lopulta selvästi vähemmän aineistoja, kun oli ilmoittanut. Ilman puitejärjestelyn suomaa 
mahdollisuutta syöttää tilauksia sille toimijalle, jolla on vapaata kapasiteettia, hankkeen 
ulkoistus olisi epäonnistunut pahoin.  
 
Multiprint Oy:n hinta oli selvästi KAR Oy:n hintaa kalliimpi, joten suurimman osan digitoinnista 
teettäminen Multiprintillä toi lisäkustannuksia Kansallisarkiston digitointihankkeelle. Jos KAR 
Oy:n digitoinnin kappalehintaan lasketaan vielä kokemattoman yrityksen aiheuttamat 
ylimääräiset laatutarkastukset sekä ylimääräiset neuvottelut prosessista, toimituksista ja 
kilpailutusmenettelystä, ei KAR Oy:n hinta enää olisi ollutkaan kaikkein halvin.  
 
Kansalliskirjaston digitointiprosessi on luonteeltaan KAR Oy:n, Multiprintin ja Kansallisarkiston 
prosessia selvästi hitaampi. Laatuongelmien vuoksi Kansalliskirjasto ehti toteuttaa vain yhden 
tilauksen. Tehdyt tilaukset käyvät ilmi taulukosta 2.  
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Taulukko 2: Tehdyt tilaukset. Otosmäärät arvioita. 
 
 
Kaikkien kolmen toimijan toimituserille tehtiin digitointihankkeen toimesta rutiininomaisesti 
laaduntarkastusta sekä sisällön tarkastusta tasapuolisesti. Erityisesti sisällöntarkastus on vaihe, 
jota omassa digitointitoiminnassa ei tarvitse tehdä. Tämä nostaa ulkoistetun digitoinnin 
kappalehintoja, mutta tasapuolisesti kaikkien toimijoiden kohdalla. Levyntarkastus työllisti 
Kansallisarkistossa kaksi henkilöä ja marraskuusta lähtien kaksi lisää. Lokakuussa 
mikrofilmidigitoinnista siirrettiin lisäresurssia neljä henkilöä levyntarkastukseen. 
 
 
5. Hankkeen henkilökunta 
 
Hankkeeseen eri tehtäviin rekrytoitiin yhteensä 64 henkilöä kaikkiin arkistolaitoksen yksiköihin. 
Työntekijöistä 15 sijoitettiin maakunta-arkistoihin, joka tukee työllistämisvaikutuksen 
alueellisuutta. Henkilötyövuosimääräksi arkistolaitoksessa laskettiin 26 htv. Ulkoistetun 
digitoinnin toimijat työllistivät yhteensä 7 henkilöä, 3 htv. 
 
Hankkeeseen palkattiin nuoria työntekijöitä porrastetusti hankkeen etenemisen mukaan. Hanke 
alkoi kesäkuun alussa, jolloin palkattiin jo projektipäälliköt ja osa konservaattoreista, 
tietokantasyöttäjistä sekä kaikki Portin tietoympäristöjen kirjoittajat. Tavoitteena oli palkata 
pelkästään alle 30 -vuotiaita nuoria. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kuitenkin sovittiin, 
että muutama poikkeus sallitaan projektin menestyksekkään toteuttamisen varmistamiseksi. 
Projektipäälliköiksi valittiin edellisessä hankkeessa menestyksellisesti toimineet yli 30 -vuotiaat 
henkilöt. Kaksi venäjänkielistä aineistojen tietokantasyöttäjää, neljä konservaattoria sekä kaksi 
aineistojen tietokantasyöttäjää olivat yli 30 –vuotiaita. Heidän kohdallaan perusteluina ovat laaja 
kokemus ja merkittävä työpanos hankkeelle. Lisäksi kahdella yli tietokantasyöttäjällä venäjän 
kielen taito oli välttämätöntä työn suorittamiseksi. 64 palkatusta henkilöstä 54 oli alle 30 
vuotiaita. 
 
Mormonifilmien Vakkasyötön osalta kaksi palkattavista koulutettiin tiiminvetäjäksi, toinen 
Mikkelin maakunta-arkistoon, toinen Kansallisarkistoon. Tiiminvetäjyyttä sovelletaan myös 

 1. tilaus 2. tilaus 3. tilaus 4. tilaus 5. tilaus 6. tilaus 7. tilaus 8. tilaus 
KAR Oy 27.7. 

211 
rullaa 
180.000 
otosta 

17.8. 
402 
rullaa 
370.000 
otosta 

28.10. 
474 
rullaa 
425.000 
otosta 

ei ei ei ei ei 

Kansallis-
kirjasto 

6.7. 
193 
rullaa  
180.000 
otosta 

ei ei ei ei ei ei ei 

Multiprint 
Oy 

6.7. 
201 
rullaa 
180.000 
otosta 

15.7. 
406 
rullaa 
370.000 
otosta 

4.8. 
523 
rullaa 
470.000 
otosta 

19.8. 
508 
rullaa 
470.000 
otosta 

3.9. 
402 
rullaa 
375.000 
otosta 

24.9. 
207 
rullaa 
190.000 
otosta 

8.10. 
488 
rullaa 
440.000 
otosta 

25.10. 
534 
rullaa  
485.000 
otosta 
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digitoinnissa ja konservoinnissa. Koulutuksen keskittämisellä ja vastuun antamisella 
hankkeeseen palkatuille vähennetään arkistolaitoksen virkatyön määrää sekä helpotetaan 
projektipäälliköiden työtaakkaa.  
 
Tehtävien painotukset muuttuivat hieman hankkeen edetessä. Esimerkiksi ulkoistetun 
digitoinnin tiedostojen saapuessa Kansallisarkistoon runsaimmillaan loka-marraskuussa osa 
mikrofilmidigitoijista siirrettiin levyjen tarkastajiksi. Digitointia toteutettiin kahdessa vuorossa.  
 
Yhteenveto hankkeeseen palkatuista henkilöistä esitellään liitteessä 7. 
 
5.1. Hankkeen johto 
 
Hanketta johti yksikönjohtaja István Kecskeméti. Hänen suorassa alaisuudessaan hanketta 
johtivat projektipäälliköt Reko Etelävuori ja Tuomas Riihivaara. Heidän vastuunsa ovat samat 
kuin vuoden 2009 digitointihankkeessa. 
 
Etelävuoren vastuisiin kuuluivat kilpailutuksessa digitoinnin toimijoiden luettelon päivitys sekä 
kilpailutuksen loppuvaiheeseen liittynyt laatutestaus. Etelävuori suunnitteli digitoinnin prosessit 
ja suunnitteli niihin liittyvien metatieto-ohjelmien päivittämisen. Etelävuori myös vastasi 
hankkeessa hankittujen skannereiden kilpailutuksesta ja hankinnoista. Digitoinnin ollessa 
käynnissä Etelävuori koulutti digitoijat ja kuvankäsittelijät, valvoi digitoinnin laatua sekä vastasi 
ulkoistettuna digitoitujen tiedostojen kuljetuksesta. Etelävuori vastasi digitoitujen aineistojen 
vastaanotosta sekä aineistojen viemisestä Digitaaliarkistoon.  
 
Tuomas Riihivaaran vastuilla oli vastata aineistojen digitoinnin esivalmistelujen suunnittelusta ja 
koordinoinnista sekä aineistokohtaisten ohjeistusten laadinta. Digitoitavien aineistojen muodon 
ja määrien selvittäminen sekä kartta- ja piirustusaineistojen Vakkasyötön etenemisen seuranta, 
toimitus esikäsittelyyn (konservointi) ja lopulta digitointiin (aineiston logistiikkavastuu). Riihivaara 
vastasi teknisten AY tunnusten selvittämisen koordinoinnista sekä osallistui Digitaaliarkiston 
käytettävyyden ja toiminnallisuuden kehittämiseen. Riihivaara vastasi kilpailutuksen puitteista ja 
toteutuksesta sekä kilpailutuksen asiakirjoista. Lisäksi hänellä oli budjetin seurantavastuu. 
 
Molemmat projektipäälliköt seurasivat hankkeen etenemistä ja raportoivat säännöllisesti 
digitointihankkeen johtajalle. Digitointihankkeen johtaja István Kecskeméti raportoi 
säännöllisesti ohjausryhmän puheenjohtajalle sekä vastasi tilannekatsausten tuottamisesta ja 
lähettämisestä ohjausryhmälle ja ministeriöön. István Kecskeméti ei ollut hankkeeseen palkattu, 
vaan toimi Kansallisarkistossa yksikönjohtajana hankkeen aikana. 
 
 
5.2. Vakkasyöttäjät 
 
Mormonifilmien Vakkasyötön tilan selvittämiseen sekä puuttuvien aineistojen tietokantasyöttöön 
palkattiin yhteensä 9 henkilöä, Marjo Alasaarela (tiiminvetäjä, tilastointi- ja logistiikkavastuu, 
KA), Ville Laitinen (tiiminvetäjä, työn ohjausvastuu, MMA), Oskar Wistbacka (HMA), Venla 
Halonen (JoMA), Kalle Autio (JyMA), Jouni Huhtanen (OMA), Liisa Vuonokari (TMA) ja Jani 
Pöysä (VMA) 
 
 Aloitustapaaminen järjestettiin 21.6.2010, jossa henkilöt koulutettiin tehtäviinsä. Mormonifilmien 
selvitystyö osoittautui erittäin monimutkaiseksi ja työlääksi, kuten liitteestä 2 selviää.  
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Uudistuskartojen luettelotietojen viemisestä excel -syöttöpohjaan vastasivat Verna Kalmari, 
Jukka-Pekka Salli, Tiina Kainulainen, Katja Koivuluoma, Saara Pöyhönen ja Petri Pitkä. Verna 
Kalmarilla oli lisäksi tilastointivastuu Digitaaliarkistoon syötetyistä aineistoista. Verna Kalmari 
toteutti tuomiokirjojen indeksointipilotin hakemistojen viennin excel -taulukkoon.  
 
Sörnäisten toimipisteen Kantakorttien ja Päiväkäskyjen Vakkasyötön selvitystyöhön sekä 
Kansallisarkiston karttojen järjestelyyn ja Vakkasyöttöön palkattiin Pekka Tynkkynen, Jaakko 
Salovaara, Panu Pingoud ja Markus Kantola. 
 
Kartta-aineistojen järjestelyyn ja luettelointiin Mikkelin maakunta-arkistoon palkattiin 
venäjänkielen taitoinen Petri Mynttinen.  
 
 
5.3. Konservaattorit 
 
Mikrofilmattu aineisto oli valmista digitointiin ilman konservoinnin toimenpiteitä. Kaikki kartta- ja 
piirrosaineistot sekä osa paperisesta asiakirja-aineistosta kulkivat konservoinnin kautta, jossa 
aineiston kunto tarkastettiin. Konservoinnin toimenpiteiden kriteerinä oli saattaa aineisto 
digitointikuntoon. Toimenpiteet poikkesivat normaaleista konservointitoimenpiteistä. 
Käytännössä toimenpiteet kartoille ja piirustuksille olivat aineiston pintapuhdistusta, pahimpien 
fyysisten vaurioiden paikkaamista, taittumien suoristamista ja niittien poistoa. Tarkoituksena oli, 
että asiakirjan informaatio on digitaalisessa tiedostossa edustavasti esillä ja että aineisto kestää 
digitointitapahtuman fyysisesti. 
 
Toimenpiteisiin kuuluivat myös aineistojen uudelleen kotelointi sekä suojaaminen 
suojapapereilla.  
 
Konservointitoimenpiteet dokumentoitiin tietokantaan, mutta siten ettei dokumentoinnista synny 
kohtuuttomasti työaikaa konservointitoimenpiteisiin verrattuna. Kaikkea esivalmisteltua aineistoa 
ei kuitenkaan voitu viedä dokumentoinnin tietokantaan, sillä niiden VAKKA-järjestelytyö on 
kesken. Hankkeessa myös suojattiin uudelleen huomattava määrä digitoitavaa aineistoa. 
 
Konservaattoreiden tiiminvetäjäksi valittiin Emmi Bolander, joka aiemmin vastasi 
arkistolaitoksen kuntokartoituksen koordinoinnista maakunta-arkistoissa. Konservoinnin  
aloitustapaaminen järjestettiin 7.6.2010. Useat konservaattorit ja konservoinnin assistentit 
työskentelivät maakunta-arkistojen tiloissa. Bolander vastasi yhteydenpidosta, 
esivalmisteltavien aineistojen konservointitoimenpiteiden linjauksista sekä maakunnissa 
konservoinnissa olevien aineistojen logistiikasta yhteistyössä Riihivaaran kanssa. Bolanderin 
tehtäviin liittyi myös osio arkistomakasiinien sisäilman VOC pitoisuuksien (vapautuvat 
happamoituvsta paperista, mahdollisesti vanhenevista ruskeista koteloista) tutkimisen 
suunnittelusta, jonka puitteissa hän teki kongressimatkan Irlantiin. 
 
 
5.4. Digitoijat 
 
Alkuperäisten aineistojen digitointi päästiin aloittamaan heinäkuun lopussa, sillä laitteistojen 
kilpailutus ja toimittaminen kestivät noin kaksi kuukautta. Digitointi aloitettiin heti laitteistojen 
asennuksen yhteydessä, jo silloin, kun saksalainen laitteistovalmistajan henkilö oli Suomessa 
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kasaamassa laitteistoa. Tämä oli ainoa keino saada digitointi käyntiin heti. Digitointiprosessi 
kuitenkin muuttui lähes koko hankkeen ajan skannaussovellusta hyödynnettiin entistä 
paremmin. Lopulta prosessista kehittyi tehokas ja turhia vaiheita onnistuttiin karsimaan. 
Skannereita käytettiin kahdessa vuorossa aikavälillä 7-21. Laitteille palkattiin yhteensä kuusi 
henkilöä kahteen vuoroon. 
 
Mikrofilmien digitointi aloitettiin sen sijaan heti kesäkuussa, sillä laite ja prosessi olivat jo 
entuudestaan valmiita. Digitointiin ja auditointiin palkattiin neljä henkilöä, jotka ulkoistetun 
digitoinnin kiireisimmässä vastaanottovaiheessa loka-marraskuussa toimivat myös 
levyntarkastajina neljän siihen varsinaisesti palkatun lisäksi. 
 
5.5. Portin sisällöntuottajat 
 
Tietoympäristöjä luotiin jokaisesta hankkeessa digitoitavasta aineistokokonaisuudesta sekä 
resurssien riittäessä myös muista Kansallisarkiston käytetyimmistä aineistoista jotta saataisiin 
luotua laajempia temaattisia kokonaisuuksia. Tähän työhön palkattiin seitsemän henkilöä, joista 
yksi toimi kääntäjänä. Heidän tehtävänään oli alkuperäisaineistoon tutustuen ja olemassa 
olevaa lähdeaineistoa hyödyntäen omatoimisesti laatia tietoympäristöjä niin, että kuukaudessa 
jokainen kirjoittaja valmisteli niitä kolme kappaletta. Yksi kirjoittajista työskenteli myös ruotsin 
kielen kääntäjän apuna. Näin menetellen vuoden 2011 alkuun mennessä laadittiin 97 uutta 
suomenkielistä teema- tai aineistoympäristöä. Ruotsin kielelle käännettiin yhteensä 63 
tietoympäristöä. 
 
Kirjoittajat työskentelivät tarpeen mukaan arkiston tutkijasaleissa mutta myös etätyöskentely oli 
mahdollista. Yksi kirjoittajista nimettiin oman toimensa ohella kirjoittajaryhmän tiiminvetäjäksi 
syyskuun 2010 alusta lukien. Keskinäistä verkostoitumista tuettiin tarjoamalla kirjoittajien 
käyttöön kannettavat tietokoneet sekä arkistolaitoksen Teamware-sähköposti ja -kalenteri. 
Sisäisen tiedottamisen ja työtehtävien valmistelun tarpeisiin avattiin myös Wordpress-alustalla 
toiminut blogi, johon kirjauduttiin yhteistunnuksella. Vastuu ympäristöjen tuottamisessa 
jakaantui siten, että jokainen kirjoittaja oli viime kädessä vastuussa laadittavakseen annetun 
ympäristön tuottamisesta korkealaatuisena ja määräajassa. Työn tuloksia mitattiin arvioimalla 
tuotettujen ympäristöjen laatua sekä tarkkailemalla niiden oikea-aikaista valmistumista. 
 
 
6. Kokonaiskustannukset 
 
Hankkeeseen myönnettiin 2.070.000,- euroa. Nuorten työllistämiseen määrärahasta käytettiin 
941.528,58, joka on 45 % määrärahasta. Ulkoistetun digitoinnin veroton osuus oli 495.182,51, 
24 %. Hankkeen työllistävä vaikutus oli arkistolaitoksessa 26 htv ja ulkoistetussa digitoinnissa 3 
htv, yhteensä 29 htv. Alueellista vaikutusta korostaa se, että maakunta-arkistoihin työllistettiin 
noin 6 htv verran työntekijöitä. 
 
Hankkeessa alkuperäisten aineistojen digitointiin hankittiin neljä uutta skanneria, 
yhteishinnaltaan 190.350,- (9,1 %). Laitteet ovat elinkaartensa puitteissa hyödyntämässä 
arkistolaitoksen aineistojen digitointia tulevina vuosina. Laitehankinnoista kahdella korvattiin jo 
elinkaarensa päässä olleet kaksi skanneria.  
 



 

  

 
     

 
 

 
 
Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258,  00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 kansallisarkisto@narc.fi 
Riksarkivet Fredsgatan 17 PB 258,  00171 Helsingfors Fax (09) 176 302 http://www.narc.fi 
 

21 

Työntekijöille hankittiin kannettavia tietokoneita 51.000,- summalla (2,4 %), jotka myös ovat 
mahdollisten tulevien hankkeiden käytössä lähivuosina. Ulkoisesti digitoitujen aineistojen 
kuljettamiseen hankittiin 80 kpl 1 teratavun ulkoisia kovalevyjä, hankintahinta 10.700 (0,05 %).  
 
Digitoidun aineistomäärän kasvaessa on palvelinten varmistamiseen paneuduttava entistä 
tarkemmin. Digitaaliarkiston säilytysjärjestelmän tallentaessa TIFF-tiedostot LTO-4 –nauhoille ja 
jpeg-tiedostot (käyttötiedostot) palvelimen levyjärjestelmään, on riski jpeg-tiedostojen 
vioittumisen suhteen huomattava. Mikäli jpeg-levyjärjestelmä vioittuisi, olisi kaikki 
Digitaaliarkiston jpeg-tiedostot vaarassa kadota. Kaikki digitoitu aineisto olisi tällöinkin 
palautettavissa LTO-4 –nauhoilta, mutta palauttaminen veisi kohtuuttoman paljon aikaa, sillä 
talletiedostoista (TIFF) jouduttaisiin tällöin laskemaan uudet käyttötiedostot (jpeg). 
Ongelmatilanteen ratkaisemiseksi päätettiin kahdentaa Digitaaliarkiston jpeg-levyjärjestelmä. 
Tulevaisuudessa levyjärjestelmät sijoitetaan fyysisesti eri rakennuksiin. Digitaaliarkiston 
infrastruktuurin kehittämiseen käytettiin 87.000,- (4,2 %). Tarkka kustannusjakauma esitetään 
liitteessä 8. 
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7. Riskianalyysi 
 
Riski Todennäköisyys  Toimenpiteet riskin välttämiseksi 
Kilpailutus    
Kilpailutusprosessin 
venyminen. 

Pienehkö Oikean menettelytavan valinta ja 
kilpailutuskonsultin käyttäminen. 

Markkinoilla olevan 
kapasiteetin riittävyys. 

Kohtalainen Toimittajien kartoitus ja hankkeesta 
tiedottaminen. 

Hankinnan riitauttaminen. Pienehkö Kilpailutuskonsultin käyttö, oikeat 
menettelytavat, selkeä pisteytys ja 
hankintalain noudattaminen. 

Epäammattimainen toimija Kohtalainen Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmaistava 
toimijalta vaadittavien referenssien taso 
sekä varmistettava henkilökunnan ja 
liikevaihdon riittävä taso  

Digitointi   
Digitoinnin laatuun liittyvät 
puutteet. 

Suurehko Laatutestit, jatkuva laaduntarkkailu tilaajan 
toimesta ja laatutekijöiden painottaminen 
tarjouspyynnössä. 

Tekniset ongelmat Kohtalainen Laiterikkojen liittyvän vakuutuksen 
sisällyttäminen hankintasopimukseen 
(hankala vaikuttaa), logistiikan toimivuus ja 
nopea reagointi hankkeen aikana. 

Henkilöstöresurssit Pienehkö Ennakointi ja markkinoilla olevan 
työvoiman kartoitus. Johtuen yleisestä 
työllisyystilanteesta pienehkö riski. 

Henkilöstön sairastumiset  Kohtalainen Aikataulun jousto ja varahenkilöjärjestelmä  
Logistiikka   
Aikataulu Kohtalainen Aikatauluttaminen ja jatkuva seuranta. 
Kiintolevyjen rikkoutumiset Suurehko Toimittaja säilyttää omalla palvelimellaan, 

kunnes aineisto KA:n palvelimella. 
Alkuperäisen aineiston 
kuljettaminen 

Etenkin karttojen 
kohdalla suuri. 

Kuljetetaan itse, konservaattorit pakkaavat 
asianmukaisesti. 

Budjetin hallinta   
Määrärahan käytön seuranta Kohtalainen Budjetin seurantamenetelmiä on 

kehitettävä siten, että suuriakin hankintoja 
tehdessä määrärahan ylittämisen riski 
minimoituu. 
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Liite 1: Määrärahan myöntäminen 
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Liite 2: Mormonifilmien esivalmistelut 
 
 
Digitoitu aineisto 
 
Mormonifilmiprojektin päämääränä oli digitoida kaikki GSU:n (the Genealogical Society of Utah) 
eli Mormonikirkon sukututkimusseuran vuosina 1948-1955 mikrokuvaamat seurakuntien 
kirkonkirja-aineistot. Lisäksi oli tarkoitus digitoida Valtionarkiston myöhemmin kuvaamat 
seurakuntien väkilukutaulut ja muut vanhemmat hallintoasiakirjat. 
 
Suomen kirkonarkistojen mikrofilmien luettelo ja Valtionarkiston mikrofilmauspöytäkirjat 
sisältävät kattavan listauksen digitoidusta aineistosta. Niiden perusteella mikrokuvattuja 
kirkonkirja-aineistoja on yhteensä noin 540 seurakunnasta. Mf-rullia on yhteensä 5407 + 
kirjaintunnuksella merkityt täydennysrullat (esim. UK 445B). Kirkonarkistoja sisältäviä mf-rullia 
on siis noin 5700. Rullat ovat: 
 
ES 110-474, 3197-3198 
IK 1-292, 335-431, 535-549 
JK 1-1307 
KK 1-109 
OS 47, 49, 82-94, 127, 173-174, 185-403, 409-442, 450-452, 473-474, 494 
TK 1-1530, 1623-1738, 2071-2185 
UK 1-982 
VÄ 1-200 
 
Kirkonkirja-aineistot on mikrokuvattu siinä järjestyksessä, jossa ne olivat vuosina 1948-1955. 
Aineistojen luettelot löytyvät Valtionarkiston mikrofilmauspöytäkirjoista ja Suomen 
Sukututkimusseuran kotisivuilta HisKi-hakuohjelmasta. Luettelointi sisältää vaikeasti tulkittavia 
nimekkeitä kuten ”sekalaisia asiakirjoja”, ”kirkon asiakirjoja”, ”muita tilejä” jne. Helposti 
tulkittavienkin nimekkeiden kuten esimerkiksi rippikirjojen yhteydessä saattaa olla luetteloita 
rippilapsista tai vaikkapa tiliasiakirjoja, joita ei ole luetteloitu lainkaan. Kirkonkirjojen arkistoja on 
järjestetty ja luetteloitu uudestaan mikrokuvaamisen jälkeen niin seurakunnissa kuin 
arkistolaitoksessakin, johon suuri osa alkuperäisistä aineistoista on luovutettu. Aineistot on 
järjestetty ja Vakka-syöttö tehty noudattaen Kirkkohallituksen seurakunnille 1960-luvulla 
antamaa kirkonarkistojen järjestelykaavaa. Mikrokuvattujen aineistojen järjestys siis osittain 
poikkeaa alkuperäisten aineistojen järjestyksestä. 
 
Kirkonarkistot jakaantuvat järjestelykaavan mukaan kolmeen osaan: väestörekisteriarkistoon (I), 
hallintoarkistoon (II) ja talousarkistoon (III). Väestörekisteriarkisto sisältää väestöhistorian ja 
sukututkimuksen kannalta tärkeät aineistot kuten pää- ja rippikirjat (I Aa), lastenkirjat (I Ab), 
luettelot muuttaneista (I B), syntyneistä ja kastetuista (I C), rippilapsista (I D), kuulutetuista ja 
vihityistä (I E), kuolleista ja haudatuista (I F) sekä vierasseurakuntalaisista (I G). Hallintoarkisto 
sisältää hallinnollisia asiakirjoja, esim. pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjoja, ja talousarkisto 
omaisuus- ja tiliasiakirjoja. 
 
Mormonifilmirullilla on yleensä kunkin seurakunnan alussa väestörekisteriaineistoja 
seuraavassa järjestyksessä: rippikirjat, lastenkirjat, syntyneet-vihityt-kuolleet, kuulutetut, 
rippilapset, vierasseurakuntalaiset, muuttaneet, muuttokirjat. Väestörekisteriaineistojen järjestys 
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vastaa keskimäärin melko hyvin kirkonarkistojen järjestelykaavan mukaista 
alkuperäisaineistojen järjestystä. Väestörekisteriaineistojen jälkeen mikrofilmeillä tulevat 
hallinto- ja talousaineistot (pitäjänkokousten pöytäkirjat, tarkastuspöytäkirjat, erilaiset tilit), joiden 
osalta mikrofilmirullien ja järjestelykaavan järjestykset poikkeavat usein toisistaan tai niitä ei 
voida nimekkeiden perusteella yhdistää toisiinsa. Tilien jälkeen ja niiden seassa saattaa olla 
lisää väestörekisteriaineistoja (esim. perukirjat). Viimeisillä rullilla ovat usein sekalaiset 
asiakirjat, joista ei ilman selvitystyötä tiedä, mitä aineistoja ne sisältävät. 
 
Digitoinnin esivalmistelut 
 
Mormonien mikrokuvaamat kirkonkirja-aineistot olivat digitoinnin esivalmistelujen suhteen 
erityisen haastavia. Tähän oli kaksi syytä: Ensinnäkin mikrofilmit sisälsivät aineistoja, joita 
seurakunnat eivät olleet luovuttaneet arkistolaitokseen eikä niitä ollut siten syötetty Vakka-
arkistotietokantaan. Toiseksi arkistolaitokseen luovutettuja aineistoja oli mikrokuvaamisen 
jälkeen järjestetty osittain uudelleen, joten näidenkään aineistojen kohdalla ei Vakka-
arkistotietokannasta löytynyt aina selkeää arkistoyksikköä, jonka tekniseen tunnukseen 
digitoidut tiedostot olisi voitu liittää. Mormonifilmien digitoinnin esivalmistelutyöt suunnitteli ja 
koordinoi projektipäällikkö Tuomas Riihivaara.  
 
Digitoinnin esivalmisteluja varten palkattiin Kansallisarkistoon ja kuhunkin maakunta-arkistoon 
tietokantasyöttäjä selvittämään epäselviä aineistoja ja syöttämään Vakkaan sellaisia aineistoja, 
joita ei ollut luovutettu arkistolaitokseen. Selvitystyön teknistä toteutusta ohjasi Mikkelin 
maakunta-arkistoon palkattu Ville Laitinen tiimin vetäjän roolissa. Hän teki myös selvitykset 
Mikkelin osalta. Tietokantasyöttäjät olivat: Kalle Autio (JyMA), Venla Halonen (JoMA), Jouni 
Huhtanen (OMA), Niko Laine (KA), Jani Pöysä (VMA), Oskar Wistbacka (HMA) ja Liisa 
Vuonokari (TMA). Kansallisarkistoon palkattu toinen tiiminvetäjä Marjo Alasaarela vastasi 
selvitystyön etenemisen seurannasta, logistiikasta ja digitoidun aineiston tilastoinnista. 
 
Marjo Alasaarela lähetti kaikista seurakunnista selvityspyynnön niihin maakunta-arkistoihin, 
joissa kyseisten seurakuntien alkuperäisaineistoja säilytettiin tai joiden alueella ne sijaitsivat. 
Lähetetyt selvityspyynnöt olivat excel-taulukoita, joiden pohjat kopioitiin HisKi-tietokannan 
mikrofilmien luetteloista ja joiden tietoja täydennettiin tai korjattiin tarvittaessa 
mikrofilmauspöytäkirjojen avulla. Selvityspyyntöihin merkittiin punaisella värillä ne aineistot, joita 
ei ollut syötetty lainkaan Vakkaan, ja keltaisella ne aineistot, joita ei voitu selkeästi yhdistää 
mihinkään Vakan arkistoyksikköön aineistojen uudelleenjärjestämisen tai Vakkaan ja 
mikrofilmauspöytäkirjoihin merkittyjen nimekkeiden eroavaisuuden vuoksi. 
 
Maakunta-arkistoihin palkatut tietokantasyöttäjät selvittivät keltaiseksi merkityt kohdat 
vertaamalla alkuperäisen asiakirjan, mikrofilmirullien, arkistoluettelon ja Vakka-
arkistotietokantasyötön sisältöjä. Myös punaisella merkityt kohdat vaativat usein selvittämistä. 
Vakka-syöttö tehtiin selvitysten perusteella. Tämän jälkeen tietokantasyöttäjät lähettivät 
kustakin seurakunnasta Kansallisarkistoon täydennetyn selvitystaulukon. Tähän ns. 
saapuneeseen selvitykseen oli merkitty kaikki aineistot, joita keltaiseksi ja punaiseksi merkityt 
kohdat sisälsivät, sekä liitetty aineistot oikean arkistoyksikön tekniseen tunnisteeseen. Digitointi 
tapahtui näiden saapuneiden selvitysten avulla. 
 
Esivalmistelutöihin varatut resurssit riittivät hyvin siitä huolimatta, että seurakuntien määrä 
vaihteli suuresti maakunta-arkistoittain (HMA=85, MMA=96, JoMA=34, OMA=70, VMA=72, 
JyMA=21, TMA=105, KA=40, Ahvenanmaa=16). Seurakuntien määrän lisäksi niiden koko sekä 
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selvittämistä vaativien kokonaisuuksien määrä vaihteli suuresti. Arkistolaitokseen 
luovuttamattomien seurakuntien (esim. Ahvenanmaan, HMA:n ja TMA:n seurakuntien) selvitys- 
ja syöttötöitä voitiin siirtää tarvittaessa niihin maakunta-arkistoihin, joissa työt loppuivat kesken. 
Näin kevennettiin työtaakkaa niiltä, joilla sitä oli eniten. Lopputulos oli se, että 540 
seurakunnasta saatiin selvitettyä kokonaan yli 99 %. Ainoastaan Ilomantsin, Maaningan, 
Rautavaaran ja Sonkajärven seurakuntien selvitys jäi tekemättä. Joensuun maakunta-
arkistossa oli ongelmana se, että alkuperäisaineistot oli luovutettu arkistoon, mutta niiden 
järjestäminen ja sen myötä Vakka-syöttö olivat kesken (Ilomantsi, Maaninka). Sen vuoksi 
selvitystyötä ei saatu kokonaan loppuun. Rautavaaran ja Sonkajärven seurakuntien Vakka-
syöttö voidaan tehdä jatkossa muuallakin kuin Joensuussa, sillä niiden aineistoja ei ole 
luovutettu arkistolaitokseen. 
 
Digitoinnissa käytetyt mf-listat ja Vakka-raportit 
 
Digitointiin lähetettiin mikrofilmilistoja, jotka vastasivat täsmälleen tietokantasyöttäjille lähetettyjä 
selvityspyyntöjä. Toimittajia ja digitoijia ohjeistettiin, että punaisella ja keltaisella merkityt rivit 
nimettiin tiettyjen periaatteiden mukaan ja jätettiin epäselviksi. Epäselvien aineistojen kansion 
nimessä mainittiin ensimmäisenä seurakunnan nimi, sitten aineiston alkutaulussa lukevan 
sisällön tiedot ja lopuksi miltä vuosiväliltä aineisto oli (esim. Kustavi_Syntyneet_1765-1792). 
 
Digitointi 
 
Mikrofilmeille kuvatut väestörekisteriaineistot vastasivat keskimäärin melko hyvin 
alkuperäisaineistojen järjestystä ja Vakka-syöttöä. Levytilan määrä muodostui ongelmaksi 
varsinkin sisäisessä digitoinnissa, eikä epäselviä kokonaisuuksia pystytty tallentamaan niin 
suuria määriä kuin olisi ollut tarpeen. Sen vuoksi pyrittiin digitoimaan se osa kustakin 
seurakunnasta, jossa selvityspyynnön ja mf-listan rivit olivat valkoisia. Epäselvemmän 
loppuosan digitoinnissa jäätiin odottelemaan selvityksen valmistumista. 
 
Ulkoistettuun digitointiin lähetettiin digitoitavaksi myös kokonaan selvittämättömiä seurakuntia. 
Seurakuntia lähetettiin kokonaisuudessaan digitointiin. Ulkoiset toimittajat tallensivat punaisella 
ja keltaisella värillä merkityt epäselvät aineistot sovittujen nimeämiskäytäntöjen mukaan 
epäselvien kansioihin (esim. Kustavi_Syntyneet_1765-1792). 
 
Ulkoisessa digitoinnissa levytila ei ollut samanlainen ongelma kuin sisäisessä digitoinnissa, 
koska aineistot nimettyinä siirrettiin ulkoisilla kovalevyillä Kansallisarkistoon odottamaan 
selvitysten valmistumista. Kahden levyn rikkoutuminen aiheutti kuitenkin noin 60.000 tiedoston 
uudelleen digitoinnin Kansallisarkiston toimesta vuoden 2011 aikana. 
 
Vakka-syöttö 
 
Mikrofilmeille kuvattiin aikoinaan aineistoja, joita ei ole luovutettu seurakunnista 
arkistolaitokseen eikä niitä ole syötetty Vakkaan. Tällaisia aineistoja vastaavat tiedot jouduttiin 
syöttämään projektin aikana Vakkaan mikrofilmeillä olevien aineistojen perusteella. 
Luovuttamattomat aineistot syötettiin niin, että arkistoyksikön tunnistekenttä jätettiin tyhjäksi. 
Väestörekisteriaineistoille luotiin tarvittavat ”haamuyksiköt”, vaikka niihin ei välttämättä 
liitettykään digitoituja aineistoja. Hallinto- ja talousaineistojen kohdalla jäi tietokantasyöttäjän 
harkinnan varaan, syöttikö hän Vakkaan vain yhden arkistoyksikön monia aineistoja sisältävälle 
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kokonaisuudelle vai sijoittiko hän erilaiset aineistot omiin sarjoihinsa erillisiksi arkistoyksiköiksi. 
Säilytysyksiköksi syötettiin mikrofilmirulla. 
 
Liite 3: Kartta- ja piirustusaineistojen järjestely  ja Vakkasyöttö  
 
Kansallisarkistossa kartta- ja piirustusaineistoja esivalmisteli digitointia varten Jaakko 
Salovaara, Panu Pingoud, Markus Kantola, Pekka Pernu ja Pekka Tynkkynen sekä Mikkelin 
maakunta-arkistossa Petri Mynttinen.  
 
Vanhemman kartta- ja piirustuskokoelman karttojen (VKP-3) sekä muiden piirustusten (VKP-4) 
järjestämisen ja Vakka –syötön sekä digitoinnin jälkeen aineisto sijoitettiin Sörnäisten 
toimipisteen karttamakasiiniin (M16). VKP-3:n laajuus oli 255 ja VKP-4:n 35 arkistoyksikköä. 
 
Venäläisen insinöörikomennuskunnan Venäläisiä sotilasasiakirjoihin(VIK/VeSA) sisältyivät 
Ahvenanmaan linnoituksia koskevat numeroidut linnoitus- ja rakennuspiirustukset (1068 
arkistoyksikköä), luetteloimattomat linnoitus- ja rakennuspiirustukset (527 arkistoyksikköä) sekä 
luetteloimattomat marssireittikartat ja karttaharjoitukset (112 arkistoyksikköä). VIK/VeSA -
aineiston Vakka -syötön valmistuttua sijoitettiin se Siltavuoren makasiiniin S21. 
Luetteloimattomat marssireittikartat ja karttaharjoitukset (VeSA/Sekalaiset asiakirjat 17311 - 
17423) sijoitettiin väliaikaisesti Siltavuoren makasiiniin S21 (3 koteloa ja yhteen pakattuna 2 
karttasuojusta).  
 
Puolustusministeriön rakennusosaston luovutetun Karjalan sotilaskohteiden piirustusten (T-
26458) syöttö toteutettiin Excel -taulukkoon, josta tiedot siirretään myöhemmin Vakkaan. 
Aineiston laajuus on 797 arkistoyksikköä (5936 piirustusta, karttaa tai muuta asiakirjaa). 
Aineiston koteloiden uusimisen, nimiöinnin sekä muiden viimeistelytöiden jälkeen sijoitus 
Sörnäisten toimipisteen karttamakasiiniin (M16). 
 
Metsäntutkimuslaitoksen kulontorjuntakartasto aineistolle luotiin signumit ja syötettiin Vakkaan. 
Kartat siirrettiin pysyvään säilytykseen Siltavuoressa makasiiniin S21. 
 
EK/Valpon Oulun osaston henkilökorttien aakkostuksen tarkistuksella, indeksoinnilla ja Vakka-
syöttöä toteutettiin kokonaisuudessaan 
 
Päiväkäskyjen osalta toteutettiin kaksoiskappaleiden tarkistamista sekä tulevan Vakkasyötön 
suunnittelua. Kaksoiskappaleiden avulla on pystytty lisäämään päiväkäskykokoelmaan useita 
satoja sieltä puuttuneita sivuja. On myös löydetty vajaa kymmenen suurempaa puuttunutta 
kokonaisuutta eri joukko-osastoilta/yksiköiltä. 
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Liite 4: Maanmittaushallituksen uudistusarkiston VA KKA -syöttö 
 
Uudistuskarttojen VAKKA -syötön pohjana käytettiin 1920–30 –luvuilta peräisin olevia 
uudistusluetteloita, joihin maanmittaustoimitukset on järjestetty läänien, kuntien ja kylien 
mukaan. Yhteen maanmittaustoimitukseen liittyvät kartat ja toimitusasiakirjat muodostavat 
tavallisesti yhden arkistoyksikön. Tietokantaan kirjattiin jokaisesta toimituksesta luettelon 
mukaisesti nimeke, josta ilmenevät kylien ja tilojen nimet ja toimituksen laatu, sekä lisäksi 
paikkakunta, toimitusinsinöörin nimi sekä alku- ja loppuvuosi. Tietokantasyöttö toteutettiin 
Excel-taulukon avulla ns. massasyöttönä, joka on huomattavasti nopeampaa kuin 
arkistoyksiköiden lisääminen tietokantaan yksitellen. 
 
Syöttötyö aloitettiin heinä - elokuussa Turun ja Porin sekä Viipurin lääneistä, jotka ovat 
maanmittaustoimitusten määrän suhteen laajimpia, sekä Uudenmaan läänistä. Työn 
alkuvaiheessa sovittiin yhtenäisistä merkinnöistä ja syöttökäytännöistä. Turun ja Porin läänin 
aineistoihin kohdistuu suurin asiakaskysyntä, jonka perusteella aineiston varsinainen digitointi 
päätettiin aloittaa tästä läänistä. 
 
Työn edetessä kävi ilmi, että luetteloissa on paljon epäselvyyksiä ja virheitäkin, joita jouduttiin 
tarkistamaan myös kartoista ja asiakirjoista. Suurimpia ongelmia aiheutti käytössä olevien 
luetteloiden kunta- ja kyläjako, sillä luetteloita on kirjoitettu ja uudistettu eri aikoina. Käytännöt 
toimitusten kirjaamisessa muun muassa kuntaliitosten yhteydessä vaihtelivat, joten samat 
toimitukset saattoivat esiintyä luetteloissa useita kertoja. Lisäksi osassa luetteloita lehdet on 
järjestetty 1960-luvulla sen hetkisen kuntajaon mukaiseen järjestykseen, eikä 
uudistushakemisto kokonaisuutena noudata minkään tietyn vuoden kuntajakoa. 
 
Syöttötyössä haluttiin toisaalta noudattaa mahdollisimman pitkälle alkuperäisten luetteloiden 
merkintätapoja paitsi työn sujuvuuden vuoksi, myös siksi, että luetteloiden digitoidut versiot ovat 
tutkijoiden käytössä nyt digitoitavan ja tietokantaan syötettävän aineiston rinnalla. Toisaalta 
pyrittiin korjaamaan luetteloiden virheet ja poistamaan päällekkäisyydet menettämättä 
kuitenkaan olennaista tietoa aineistosta. 
 
Luetteloissa esiintyvien epäselvyyksien vuoksi työ eteni arvioitua hitaammin, ja siksi 
uudistuskarttojen tietokantasyöttöön palkattiin lokakuussa kolme uutta työntekijää. Koska 
syöttökäytännöistä oli tässä vaiheessa jo sovittu, uudet työntekijät voitiin ohjeistaa työhön 
aiempaa nopeammin. Työmäärä kuitenkin vaihteli huomattavasti eri läänien luetteloiden välillä. 
 
Projektin aikana tehty syöttötyö jakautui seuraavasti työntekijöiden kesken: Verna Kalmari: 
suurin osa Turun ja Porin läänistä; Jukka-Pekka Salli: suurin osa Viipurin läänistä; Tiina 
Kainulainen: Uudenmaan, Hämeen ja Kymen läänit sekä Vaasan läänin loppuosa; Katja 
Koivuluoma: Mikkelin lääni ja Lapin läänin alkuosa; Saara Pöyhönen: Vaasan läänin alkuosa, 
Lapin läänin loppuosa sekä osa Turun ja Porin läänistä; Petri Pitkä: Kuopion lääni ja 
Ahvenanmaa sekä osa Turun ja Porin läänistä ja osa Viipurin läänistä. 
 
Syöttämättä jäivät Oulun, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan läänit. Tämän vuoksi 
syöttöperiaatteista laadittiin yksityiskohtainen ohjeistus, jonka avulla työtä voidaan jatkaa. Työtä 
jatketaan vuoden 2011 aikana Turun ja Porin läänin loppuosasta sekä Pohjois-Karjalan läänistä. 
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Liite 5: Konservoidut aineistot 
 
Kansallisarkisto 
 
Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto n. 1000 kpl 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, repeämien paikkaus japaninpaperilla ja liisterillä, 
vanhojen paikkauksien poisto. 
 
Maanmittaushallitus, Uudistuskartat n. 450 kpl 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, suoristus, paikkaus japaninpaperilla ja 
liisterillä/gelatiinilla, suojaus. 
 
Rakennushallituksen II piirustuskokoelma n. 2000 kpl 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, repeämien paikkaus japaninpaperilla ja liisterillä, 
teippien/vanhojen paikkojen poisto kuva-alueelta. 
 
Valtiollinen Poliisi (VALPO I- ja II-sarjat) n. 750 mappia 
Yleisimmät toimenpiteet: niittien/liittimien poisto, kuivapuhdistus, suoristus, repeämien paikkaus 
japaninpaperilla ja liisterillä, vaippalehtien vaihto ja uudelleen kotelointi. 
 
Luovutetun Karjalan alueella sijainneiden varuskuntien arkkitehtipiirustukset , 27 kansiota  
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, suoristus, teipin ja teippiliiman poisto, repeämien 
paikkaus polyakrylaattikalvolla, vaippalehtien vaihto. 
 
 
Hämeenlinnan maakunta-arkisto 
 
Luovutetun Karjalan alueella sijainneiden varuskuntien arkkitehtipiirrokset (KA), 6 kansiota 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, suoristus, teipin ja teippiliiman poisto, repeämien 
paikkaus polyakrylaattikalvolla, vaippalehtien vaihto. 
 
Maanmittaushallitus, Uudistuskartat (KA), n.200 kpl 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, suoristus, paikkaus japaninpaperilla ja 
liisterillä/gelatiinilla, suojaus 
 
EK-Valpo (KA), 198 mappia 
Yleisimmät toimenpiteet: niittien/liittimien poisto, kuivapuhdistus, suoristus, repeämien paikkaus 
japaninpaperilla ja liisterillä, vaippalehtien vaihto. 
 
Hämeen läänin pitäjittäisten maanjako-oikeuksien asiakirjat –kokoelma(HMA), 7 sidosta 
Toimenpiteet: kuivapuhdistus 
Kalvolan seurakunta (HMA), 7 piirrosta 
Toimenpiteet: kuivapuhdistus, vahvistaminen japaninpaperilla ja liisterillä 
Vihdin nimismiespiiri (HMA), 280 arkkia 
Toimenpiteet: kuivapuhdistus, niitin/liittimien poisto, paikkaus, suojaus 
Hämeen läänin itäisen piirin virkatalojen tarkastaja (HMA)21 karttaa, 7 arkkia 
Toimenpiteet: kuivapuhdistus, suoristus, paikkaus 
Hämeen lääninhallitus (HMA), 25 sidosta 
Toimenpiteet: kuivapuhdistus, paikkaus, osakorjaus, suljinnauhojen laitto, suojaus 
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Joensuun maakunta-arkisto 
 
Joensuun maistraatti (JoMA) n. 1000 kpl 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, suoristus, teipinpoisto, paikkaus, uudelleen 
numerointi, suojaus. 
 
Jyväskylän maakunta-arkisto 
 
Viipurin insinöörikomennuskunnan kartat ja piirrokset (MMA)  sarja 3, 77 kpl 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, vanhojen paikkojen poisto, repeämien paikkaus 
japaninpaperilla ja liisterillä. 
 
Luovutetun Karjalan alueella sijainneiden varuskuntien arkkitehtipiirrokset (KA), 6 kansiota 
Yleisimmät toimenpiteet: Kuivapuhdistus, suoristus, teipin ja teippiliiman poisto, repeämien 
paikkaus polyakrylaattikalvolla, vaippalehtien vaihto.   
 
Saarijärven tuomiokunnan perukirjat (JyMA), 2 sidosta 
Jyväskylän tuomiokunnan perukirjat (JyMA), 4 sidosta 
Jämsän tuomiokunnan varsinaisasiain pöytäkirjat (JyMA), 1 sidos 
Yleisimmät toimenpiteet: selän korjaus, kansien korjaus, repeämien paikkaus, suljinnauhojen 
laitto. 
  
Mikkelin maakunta-arkisto 
 
Viipurin insinöörikomennuskunnan kartat ja piirokset (MMA) 78kpl konservoitu, lisäksi 
digitoitujen aineistojen suojaus n. 5000 kpl.  
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, vanhojen paikkojen poisto, repeämien paikkaus 
japaninpaperilla ja liisterillä. 
 
Viipurin maistraatti (MMA) n. 2200 kpl. 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, vanhojen paikkojen poisto, repeämien paikkaus 
japaninpaperilla ja liisterillä. 
 
Mikkelin maistraatti (MMA) n. 340 kpl. 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, repeämien paikkaus japaninpaperilla ja liisterillä. 
 
Oulun maakunta-arkisto 
 
Uudenmaan lääninhallitus (KA), 1 sidos 
Läänintilit (KA), 1 sidos 
Toimenpiteet: kuivapuhdistus, rautagallusmustevaurioiden tukeminen 
 
Saamelaisaineisto (OMA), Utsjoen nimismiespiiri, 1,5hm 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, homeen poisto, suoristus, repeämien paikkaus 
japaninpaperilla ja liisterillä. 
 
Viipurin kuvernementin kartta-arkisto (KA), n. 470 kpl. 
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Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, suoristus, repeämien paikkaus, paikanpoisto, suojaus, 
signumien lisäys 
 
Oulun maanmittauskonttori (OMA) n. 150 kpl. 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, repeämien paikkaus, suoristus, suojaus, 
kontekstitietojen kirjaaminen 
 
 
Turun maakunta-arkisto 
 
Turun maistraatti (TMA), rakennuspiirustuksia n. 2250 kpl 
Yleisimmät toimenpiteet: kuivapuhdistus, vanhojen paikkojen poisto, repeämien paikkaus 
japaninpaperilla ja liisterillä.   
 
 
Suojaaminen 
Osana konservoinnin toimenpiteitä kartta- ja piirrosaineistot suojattiin asianmukaisesti 
arkistokelpoisilla suojapapereilla. Suojaaminen toteutettiin konservaattoreiden toimesta. 
Suojapaperina käytettiin Tervakosken paperitehtaan valmistamaa TerArchive 180 g paperia, 
jonka raakaaineena on pellavalintteri. Neutraaliliimattuna pitkäkuituinen pellavalintteripaperi on 
kemiallisesti hyvin pitkäikäistä ja suojaa aineistoja fyysisen suojan ohella myös kemiallisesti. EK 
Valpo-aineiston suojaamisessa käytettiin edellä mainitun suojapaperin lisäksi 
arkistosuojapaperia ja Pankaframe-pahvista valmistettuja koteloita.  
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Liite 6: Merkittävimmät esivalmisteltavat ja digito itavat kokonaisuudet  
 
 

Kuvaus 
digitoitavasta 
kokonaisuudesta 
 

Digitoitavat 
aineistotyypit 
 

Aineistojen määrä ja 
käytetty suure 

Määrä 
tera- 
tavuina 
 

Seurakuntien kirkonkirja-
aineisto (n. vuoteen 
1860 saakka) 

Mikrofilmirullat n. 5 miljoonaa 
tiedostoa  

125 Tt 

EK Valpon henkilömapit Aktit 61.600 tiedostoa 2,5 Tt 
Utsjoen nimismiespiiri 
1,5 hm 

Aktit 9.694 tiedostoa 0,4 Tt 

Uudistuskartasto Kartat ja 
piirustukset 

Yhteensä n. 750.000 
kpl (digitoitiin 8.966 
kpl) 

3,6 Tt 

Rakennushallituksen II 
piirustusarkisto 

Kartat ja 
piirustukset 

4.297 kpl 1,7 Tt 

Pitäjänkartat Kartat ja 
piirustukset 

2.636 kpl 1 Tt 

Vanhempi kartta- ja 
piirustus-kokoelma  

Kartat ja 
piirustukset 

360 kpl 0,15 Tt 

Viipurin 
insinöörikomennuskunta 
(MMA) 

Kartat ja 
piirustukset 

n. 3.000 kpl, joista 925 
digitoitu. Loput 
digitoidaan vuonna 
2011 

1,2 Tt 

Viipurin kuvernementin 
kartta-arkisto 

Kartat ja 
piirustukset 

307 kpl 
loput digitoidaan 
vuonna 2011 

0,1 Tt 

KA:n Sörnäisten 
toimipisteen VeSA-
kokonaisuus 

Kartat ja 
piirustukset 

n. 1.000 kpl 0,40 Tt 

Luovutetun Karjalan 
alueella sijainneiden 
varuskuntien 
arkkitehtipiirustukset 

Kartat ja 
piirustukset 

digitoidaan vuonna 
2011 

 

YHTEENSÄ  n. 5.000.000 kpl 136 Tt 
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Liite 7. Hankkeeseen palkatut henkilöt työtehtävine en 
 

DIGIHANKE 2010   

NIMI TEHTÄVÄ ALOITUS TOIMIPAIKKA 

JOHTO       
Riihivaara, Tuomas Projektipäällikkö 1.6. Siltavuori, KA 
Etelävuori, Reko Projektipäällikkö 1.6. Siltavuori, KA 
KONSERVOINTI       
Bolander, Emmi Konservaattori 1.6. JyMA 
Brantberg, Stina Konservaattori 7.6. HMA 
Kymäläinen,Nanna  Konservaattori 1.10. TMA 
Paavilainen, Kaisa Konservaattori 7.6. KA 
Rajainmaa, Anna Konservaattori 7.6. KA 
Hemminki, Kaarina Konservaattori 1.9. TMA 
Tiainen, Erika Konservaattori 7.6. OMA 
Tuominen, Sari Konservaattori 28.6. MMA 
Lampinen, Laura Konservaattori 2.8. KA 
Upton, Tammile Alana Konservaattori 16.8. KA 
Ratilainen, Anne Konservaattori 1.10. JoMA 

Sollman, Mari 
Konservaattori, 
suojaus 1.11. Rauhankatu, KA 

Karlsson, Stella 
Konservaattori, 
suojaus 1.9. Rauhankatu, KA 

TIETOKANSYÖTTÖ       
Mormonifilmit       
Laitinen, Ville Tiiminvetäjä 7.6. MMA 
Alasaarela, Marjo  Tietokantasyöttäjä 8.6. Siltavuori, KA 
Laine, Niko Tietokantasyöttäjä 2.8. Siltavuori, KA 
Halonen, Venla Tietokantasyöttäjä 5.7. JoMA 
Huhtanen, Jouni Tietokantasyöttäjä 9.6. OMA 
Wistbacka, Oskar Tietokantasyöttäjä 14.6. HMA 
Autio, Kalle Tietokantasyöttäjä 21.6. JyMA 
Vuonokari, Liisa Tietokantasyöttäjä 12.7. TMA 
Jani Pöysä Tietokantasyöttäjä 2.6. VMA 
Kantakortit/Päiväkäskyt/EK-
Valpo       
Tynkkynen, Pekka Tietokantasyöttäjä 22.6. Siltavuori, KA 
Salovaara, Jaakko Tietokantasyöttäjä 8.9. Sörnäinen, KA 
Pingoud, Panu Tietokantasyöttäjä 27.10. Sörnäinen, KA 
Kantola, Markus Tietokantasyöttäjä 8.11. Sörnäinen, KA 
Kartat ja muut aineistot       
Pernu, Pekka Arkistonjärjestäjä 3.6. Sörnäinen, KA 

Kalmari, Verna 
Tietokantasyöttäjä 
(uudistuskartat) 28.6. Rauhankatu, KA 

Kainulainen, Tiina Tietokantasyöttäjä 13.8. Sörnäinen, KA 
Mynttinen, Petri Tietokantasyöttäjä   MMA 
Salli, Jukka-Pekka Tietokantasyöttäjä 20.7. Siltavuori, KA 
Koivuluoma, Katja Tietokantasyöttäjä 11.10. Sörnäinen, KA 
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Pöyhönen, Saara Tietokantasyöttäjä 22.10. Sörnäinen, KA 
Pitkä, Petri Tietokantasyöttäjä 28.10. Sörnäinen, KA 
DIGITOINTI       
Zeutchel A0 (Kartat)       
Ninna-Leena Käppi Digitoija 6.9. Siltavuori, KA 
Laura Kivelä Digitoija 6.9. Siltavuori, KA 
Zeutchel A1 (Sidokset)       
Aleksi Saarni Digitoija 28.7. Siltavuori, KA 
Jari Kettunen Digitoija 28.7. Siltavuori, KA 
Zeutchel A2 (Valpo hmp)       
Maria Arponen Digitoija 28.7. Siltavuori, KA 
Essi Huttunen Digitoija 28.7. Siltavuori, KA 
Mikrofilmit       
Luntiala, Jussi Auditoija 21.6. Siltavuori, KA 

Maria Sipola 
Digitoija/levyjen 
tarkastaja 27.7. Siltavuori, KA 

Mirjo Kaakinen 
Auditoija/levyjen 
tarkastaja 27.7. Siltavuori, KA 

Happonen, Mika Auditoija 27.7. Siltavuori, KA 
LEVYJEN TARKASTUS       
Lehto, Juha Logistiikkavastaava 1.9. Siltavuori, KA 
Tähkä, Iiro Assistentti 1.7. - 31.8. Siltavuori, KA 
Leikkilä, Jaana Assistentti 3.11. Siltavuori, KA 
Hedden, Barret Assistentti 5.11. Siltavuori, KA 
Portti       
Lauri Hirvonen Tutkija 7.6. Sörnäinen, KA (etätyö) 
Leena Furuholm Tutkija 7.6. Sörnäinen, KA (etätyö) 
Tuomas Rantala Tutkija 1.7. Sörnäinen, KA (etätyö) 
Sabina Donner Tutkija 7.6. Sörnäinen, KA (etätyö) 
Ilari Taskinen Tutkija 7.6. Sörnäinen, KA (etätyö) 
Henrik Nylund Tutkija 7.6. - 31.8. Sörnäinen, KA (etätyö) 
Eeva Mustonen Tutkija 30.8. Sörnäinen, KA (etätyö) 
MASSADIGITOINTI       

Johanna Asanti 
Digitoija/Digitoinnin 
suunnittelija 

28.6. - 31.8 (Digitoija., 1.9. 
- 31.12. (Digitoinnin 
suunnittelija) Siltavuori, KA 

Juho Haavisto 
Digitoija/Digitoinnin 
suunnittelija 

28.7. - 31.8 (Digitoija., 1.9. 
- 31.12. (Digitoinnin 
suunnittelija) Siltavuori, KA 

MUUT       
Saamelaisaineisto       
Evesti, Jenni Assistentti 1.8.  OMA 
Suojaaminen       
Kolu, Mika Assistentti 1.9. Siltavuori, KA 
Tutkija       
Esko, Martti Tutkija 27.9. Siltavuori, KA 
Ohjelmointi       

Georgios Tsambikakis 
Suunnittelija 
(Portti) 22.10. - 31.12. Sörnäinen, KA 

Jaana Oinas 
Suunnittelija 
(Digitaaliarkisto) 22.10. - 31.12. Siltavuori, KA 
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Liite 8: Kokonaiskustannukset 
 
 
     Käyttö 
4100-4119 Palkkaukset sivukuluineen yhteensä 936 773,58 
1256, Toimistokoneet ja laitteet   14 600,00 
1269, Muut laitteet ja kalusteet   175 750,00 
Vähäiset koneet ja laitteet     
40000 Arvo alle 1000 euroa  77 573,93 148 159,71 
40001 Arvo yli 1000 euroa  70 585,78  
4001 Toimistotarvikkeet   12 821,95 
4009 Muut aineet ja tarvikkeet   17 892,54 
43041, Laitehuolto  1 581,80 
43043 Muiden koneiden ja laitteiden korjaus 10 143,00 
4328 Talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskus    13 507,41 
43220 Posti ja puhelinpalvelut    2 579,50 
43231 Ohjelmistojen päivitys   14 236,70 
43233 Muut atk:n käyttöpalvelut   3 006,17 
4330, Koulutuspalvelut   175,00 
4331 Terveyspalvelut    1 195,40 
4341 Pesulapalvelut    84,00 
4390, Ravitsemispalvelut   24,78 
4392 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut  1 240,00 
43993 Ulkopuoliset digitointi/skannauspalvelut  499 937,51 
43995 Aineistojen kuljetus   4 070,24 
4500 Päivärahat    1 653,90 
4501 Kilometrikorvaukset   1 122,45 
4502 Matkustuspalvelut   5 277,60 
9303 Arvonlisäverot 8 %   85,14 
9305 Arvonlisäverot 9 %   152,60 
9307 Arvonlisäverot 13 %   4,97 
9308 Arvonlisäverot 22 %   14 400,21 
9309 Arvonlisäverot 23 %   189 523,84 
      
      
Yhteensä, 11.1.2011 tilanne   2 070 000,00 
      
      
      
 


